

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00079/2020 – PMBEX
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020 – PMBEX

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00079/2020 – PMBEX

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00079/2020 – PMBEX, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BAYEUX, E A MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 20.010.332/0001-64, PARA PROMOVER ALTERAÇÕES AO CONTRATO CORRESPONDENTE, DISCRIMINADAS NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO.

Aditivo contratual que entre si firmam a o Município de Bayeux, CNPJ nº 08.924.581/0001-60, com sede à Av. Liberdade, nº 3.720, Centro, Cidade de Bayeux - PB, CEP 58.308-330, representada neste ato pela Sra. Luciene Andrade Gomes Martinho, brasileira, portadora da cédula de identidade nº 3339608 SSP/PB e CPF nº 057.472.764-76, residente e domiciliada à Rua 05 de Agosto, nº 422, Centro, Cidade de Bayeux – PB, CEP 58.308-313, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 20.010.332/0001-64, sediada à RUA QUINTINO BOCAIUVA, 625, SALA 006, TORRE, JOÃO PESSOA/PB, CEP 58.040-320, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. HENDERSON GOMES DOS SANTOS, CPF: 089.777.354-32 e RG: 3.720.078 SSP/PB, objetivando promover alterações ao contrato original, decorrente da TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020 – PMBEX, conforme disposto no referido instrumento, haja vista a necessidade a continuidade dos serviços, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO. Este Aditivo reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores e na Cláusula Quarta do contrato ora aditado, que ficam fazendo parte integrante deste instrumento, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - JUSTIFICATIVA. Conforme Justificativa Técnica da Secretaria de Infraestrutura “O referido contrato assinado pelo contratante e contratado em 24 de Abril de 2020, determina na cláusula quarta a vigência de um prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos para o objeto em questão. No entanto, em março de 2020 também chegou o primeiro caso do novo Corona Virus no Estado da Paraíba, dando início posteriormente a uma pandemia, passando a exigir protocolos para combater a disseminação do vírus. Porém, houve a contaminação de alguns colaboradores com vírus da Covid-19, e também devido a grande procura de materiais de construção neste período de pandemia que cresceu inesperadamente, a qual as indústrias não conseguiu atender a demanda nova, provocou falta de insumos no mercado, como também tivemos Medida provisória Nº 295 do Governo do Estado da Paraíba adiantando 04 feriados para o período de 29/03 a 01/04 de 2021. Dessa forma, com a situação descrita acima, a obra sofreu atraso em sua execução, tendo assim a necessidade de aumentar seu prazo de vigência de contrato para sua conclusão definitiva, logo pedimos aditivo de prazo por mais 60 (sessenta) dias. Considerando que um novo processo licitatório demanda tempo e custos para administração, e não garante que será realizado um novo contrato, fizemos um orçamento atualizado dos preços com a última data disponível nos Bancos de

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00079/2020 – PMBEX
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020 – PMBEX

Dados SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil e ORSE – Orçamento de obras de Sergipe, como também composições próprias para cada item de serviço dispostos na planilha contratada, com isso vimos que o valor orçado atualizado está superior ao valor contratado, logo, identificamos que é mais vantajoso para administração prorrogar o contrato com a empresa MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLF. Para a referida prorrogação há previsão contratual, conforme a Cláusula Quarta e previsão legal, de acordo com o Inciso II, §1º, do art. 57, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO. O prazo de vigência do Contrato será prorrogado por mais 150 (cento e cinquenta) dias, conforme faculta a Cláusula Quarta do referido instrumento, passando a vigência do contrato de 20/11/ 2020 a 19/04/2021 para 19/04/2021 a 18/06/2021, perfazendo o prazo total de 420 (quatrocentos e vinte) dia(s), considerados da data de assinatura do contrato original.


CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. Subsistem firmes, inalteradas e em pleno vigor, todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

BAYEUX - PB, 13 de Abril de 2021.



LUCIENE ANDRADE GOMES MARTINHO
PREFEITA CONSTITUCIONAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
CNPJ Nº 08.924.581/0001-60
CONTRATANTE



MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 20.010.332/0001-64
HENDERSON GOMES DOS SANTOS
RG: 3.720.078 SSP/PB
CPF: 089.777.354-32
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: Ana Ellem Leite Bonacho
CPF nº: 00.646.604-96
Identidade nº:

Nome: HELOÍSA HELENA CARDOSO DA COSTA
CPF nº: 121.652.334-93
Identidade nº:

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX**

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00079/2020-PMBEX
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA
PRAÇA DA PAZ NO BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NO MUNICÍPIO DE
BAYEUX/PB.

PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020 – PMBEX

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX-CNPJ 08.924.581/0001-60

CONTRATADO: MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ:
20.010.332/0001-64

ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS.

VIGÊNCIA: 19/04/2021 – 18/04/2021

ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PRAZO AO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA)
DIAS, PASSANDO DE 20/11/ 2020 A 19/04/2021 PARA 19/04/2021 A 18/06/2021,
PERFAZENDO O PRAZO TOTAL DE 420 (QUATROCENTOS E VINTE) DIAS,
CONSIDERADOS DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ORIGINAL.

DE DESPESA:4.4.90.51 FONTE:04.01 AÇÃO:12 361 2014 1015/12 365 2005 1017/27 812 2024 1018/27 812 2024 1019/27 812 2024 1020/12 361 2035 1053/27 813 2019 2032/13 392 2006 2030 ELEMENTO DE DESPESA:4.4.90.51/3.3.90.30 FONTE:05.01 AÇÃO:08 244 2009 1025/08 244 2009 1026/08 243 2009 1050/08 122 2009 2033 ELEMENTO DE DESPESA:4.4.90.51/3.3.90.30 FONTE:06.01 AÇÃO:15 452 2023 1029/15 451 2033 1006/15 452 2027 1030/17 512 2001 1032/17 512 2001 1033/17 512 2030 1035/17 512 2030 1036/17 512 2030 1038/26 782 2015 1039/26 782 2015 1040/17 512 2001 1055/27 812 2024 1061/15 452 2020 2011/15 122 2028 2040 ELEMENTO DE DESPESA:4.4.90.51/3.3.90.30 FONTE:07.01 AÇÃO:10 301 2017 1042/10 302 2004 1045/10 301 2004 2046/10 302 2017 2052 ELEMENTO DE DESPESA:4.4.90.51/3.3.90.30. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serra Branca e: CT N° 00065/2021 - 09.04.21 - RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO

Prefeitura Municipal de Teixeira

EXTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0045/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N° 0014/2021

CONTRATO N°, 01.059/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA

CONTRATADO: VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ N° 11.308.834/0001-85

OBJETIVO: Fornecimento parcelado de Kits de testes para diagnóstico do Coronavírus (COVID-19), para atender as necessidades de prevenção e detecção do COVID-19 no município de Teixeira/PB.

VALOR GLOBAL: R\$ 6.745,00 (Seis mil setecentos e quarenta e cinco reais).

PRAZO: até 31 de dezembro de 2021.

DATA DA ASSINATURA: 11 de Maio de 2021.

EXTRATO DO PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO N 01.060/2021

PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO N 01.060/2021, CELEBRADO PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA/PB E A EMPRESA DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ N° 31.556.536/0001-11, QUE ALTERA O NÚMERO DO CNPJ DA EMPRESA CONSTANTE NO CONTRATO.

TEIXEIRA/PB, 13 DE MAIO DE 2021.

WENCESLAU SOUZA MARQUES

PREFEITO DE TEIXEIRA/PB

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0045/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N° 0014/2021

CONTRATO N°, 01.060/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA

CONTRATADO: DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ N° 31.556.536/0001-11

OBJETIVO: Fornecimento parcelado de Kits de testes para diagnóstico do Coronavírus (COVID-19), para atender as necessidades de prevenção e detecção do COVID-19 no município de Teixeira/PB.

VALOR GLOBAL: R\$ 39.950,00 (Trinta e nove mil novecentos e cinquenta reais).

PRAZO: até 31 de dezembro de 2021.

DATA DA ASSINATURA: 11 de Maio de 2021.

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

AVISO DE CANCELAMENTO PREGÃO PRESENCIAL N° 00026/2021

A Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, através de seu Pregoeiro, torna público aos interessados o CANCELAMENTO do Pregão Presencial n° 00026/2021, o cancelamento se deu por motivo de inconsistência no termo de referência. Demais informações encontram-se a disposição dos interessados na sala de licitação, e-mail- pedrabrancacpl@gmail.com e telefone (0**83) 3456-1015.

Pedra Branca-PB, 12 de maio de 2021

SEVERINO LUIZ DE CALDAS

Pregoeiro

EXTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 00014/2021

Contratante: Prefeitura municipal de Pedra Branca

Contratada: AGROSERV COMERCIO E SERVIÇOS AGROPECUARIOS LTDA.

Objeto: Aquisição de materiais de construção.

Valor global: R\$ 795.378,89 (setecentos e noventa e cinco mil trezentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos).

Pedra Branca -PB, 14 de Maio de 2021

Josemarío Bastos de Sousa

Prefeito

Câmara Municipal de Pedra Branca

EXTRATOS

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0004/2021

EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o processo de Dispensa de Licitação n° 0004/2021

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAS

CONTRATADA: - PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME

OBJETO: locação de softwares de sistema de contabilidade pública para Câmara Municipal de Pedra Brancas-PB por 12 meses..

VALOR MENSAL R\$ 1.700,00 (mil e setecentos reais)

VALOR GLOBAL R\$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais).

VIGÊNCIA: 31.12.2021.

Pedra Branca - PB, em 14 de abril de 2021.

MARCOS NAZARIO DA SILVA

Presidente da Câmara

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o processo de Dispensa de Licitação n° 0004/2021

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CONTRATADA: - FF LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ n° 30.058.024/0001-62.

OBJETO: Locação de um veículo, Para ficar à disposição da Câmara Municipal de Pedra Brancas-PB por 09 meses.

VALOR MENSAL R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)

VALOR GLOBAL R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

VIGÊNCIA: 31.12.2021.

Pedra Branca - PB, em 14 de abril de 2021.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Prefeitura Municipal de Bayeux

EXTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00198/2020 - FMS PMBEX

OBJETO: CONTRATAÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES

BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DO MÁRIO ANDREAZZA II, III E IV E RIO DO MEIO I E II, NO

MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E SEUS ANEXOS.

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 00025/2020 - FMS - PMBEX; PRO-

CESSO ADMINISTRATIVO N° 00128/2020 - FMS - PMBEX

CONTRATANTE: SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX - CNPJ N°

08.924.581/0004-02

CONTRATADO: CONSTOLAU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 32.989.197/0001-20

ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 60 (SESENTA) DIAS.

VIGÊNCIA: 18/04/2021 - 18/06/2021.

ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PRAZO AO CONTRATO POR MAIS 60 (SESENTA) DIAS, PAS-

SANDO DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020 A 18 DE ABRIL DE 2021 PARA 18 DE ABRIL DE 2021 A

18 DE JUNHO DE 2021, PERFAZENDO O PRAZO TOTAL DE 180 (CENTO E OITENTA) DIA(S),

CONSIDERADOS DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ORIGINAL.

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00079/2020-PMBEX

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA DA

PAZ NO BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB.

PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS N° 00004/2020 - PMBEX

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX-CNPJ 08.924.581/0001-60

CONTRATADO: MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 20.010.332/0001-64

ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 60 (SESENTA) DIAS.

VIGÊNCIA: 19/04/2021 - 18/04/2021

ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PRAZO AO CONTRATO POR MAIS 60 (SESENTA) DIAS, PAS-

SANDO DE 20/11/2020 A 19/04/2021 PARA 19/04/2021 A 18/06/2021, PERFAZENDO O PRAZO

TOTAL DE 420 (QUATROCENTOS E VINTE) DIAS, CONSIDERADOS DA DATA DE ASSINATURA

DO CONTRATO ORIGINAL.

EXTRATO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00079/2020-PMBEX

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA DA

PAZ NO BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB.

PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS N° 00004/2020 - PMBEX

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX-CNPJ 08.924.581/0001-60

CONTRATADO: MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 20.010.332/0001-64

ADITIVO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NO VALOR DE R\$ 14.672,86

(QUATORZE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS),



DIÁRIO OFICIAL DE BAYEUX - PB

Criado pela Lei Municipal nº 296/79, de 18-12-79, publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba, do dia 25-12-79

ANO 42 - Nº 082

BAYEUX, 14 DE MAIO DE 2021

www.bayeux.pb.gov.br

LICITAÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00079/2020-PMBEX
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA DA PAZ NO BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB.

PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020 - PMBEX
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX-CNPJ 08.924.581/0001-60
CONTRATADO: MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 20.010.332/0001-64

ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS.

VIGÊNCIA: 19/04/2021 - 18/04/2021

ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PRAZO AO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, PASSANDO DE 20/11/2020 A 19/04/2021 PARA 19/04/2021 A 18/06/2021, PERFAZENDO O PRAZO TOTAL DE 420 (QUATROCENTOS E VINTE) DIAS, CONSIDERADOS DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ORIGINAL.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00198/2020 - FMS
PMBEX

OBJETO: CONTRATAÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DO MARIO ANDREAZZA II, III E IV E RIO DO MEIO I E II, NO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E SEUS ANEXOS.

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00025/2020 - FMS - PMBEX;
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00128/2020 - FMS - PMBEX

CONTRATANTE: SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX - CNPJ Nº 08.924.581/0004-02

CONTRATADO: CONSTOLAU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 32.989.197/0001-20

ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS.

VIGÊNCIA: 18/04/2021 - 18/06/2021.

ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PRAZO AO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, PASSANDO DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020 A 18 DE ABRIL DE 2021 PARA 18 DE ABRIL DE 2021 A 18 DE JUNHO DE 2021, PERFAZENDO O PRAZO TOTAL DE 180 (CENTO E OITENTA) DIA(S), CONSIDERADOS DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ORIGINAL.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

EXTRATO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00079/2020-PMBEX
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA DA PAZ NO BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB.

PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020 - PMBEX
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX-CNPJ 08.924.581/0001-60
CONTRATADO: MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 20.010.332/0001-64

ADITIVO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NO VALOR DE R\$ 14.672,86 (QUATORZE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), PASSANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO DE R\$ 123.582,72 PARA R\$ 138.255,58 CORRESPONDENDO A UM REAJUSTE EM TORNO DE 11,87%, EM RELAÇÃO AO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL.