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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Bayeux, 23 de outubro de 2020

OFICIO N° 809/2020 - GS - SEINFRA

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo, Solicito de Vossa Senhoria que seja realizado o ADITIVO DE
PRAZO AO CONTRATO CPL 0057/2019, referente à EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE
BAYEUX - PB, por mais 08 (OITO) meses, conforme justificativa técnica em anexo.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer
esclarecimentos. t

Atenciosamente,

tísta Luna

Secretário Municipal de Infraestrutura
Leonardo Batista Luna

^'^^FEITURA municipal de BAYEUX - SECRETARIA DE I N F R A P Q t r ii t ii d aAvenida Ubordade. 3720 • Centro - Bayoux/PB • CEP 68.307-000 - Tal.: {83J 3253-4047 - Emall; Infraestruturafflhaveu» nh



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO;

TOMADA DE PREÇOS N' 00001/2019 - PMBEX
PAGINA 1033

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
SEINFRA - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

OBRA - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS
ENDEREÇO - MUNICÍPIO DE BAYEUX
CONTRATO N° 00057/2019 - TOMADA DE PREÇOS W 00001/2019
OBJETIVO - ADITIVO DE PRAZO

^  Este DOCUMENTO tem a FINALIDADE de DISCRIMINAR e JUSTIFICAR a solicitação do termo de
Aditivo de Prazo ao contrato n° 00057/2019 com a empresa ANTUNES ENGENHEIRA EIRELI, que em
decorrência do novo Coronavírus foram tomadas algumas providências necessárias para seu tratamento e
reduzir o contágio entre as pessoas, dentre algumas delas a paralisação dos serviços da construção civil,
assim como o afastamento do Gestor e a falta de matéria prima para a execução dos serviços
prejudicaram a execução da obra.

Baseada na atualização de preços da planilha orçamentária em anexo, constatamos que é mais
econômico para a ediíidade aditar o contrato do que proceder nova contratação dos serviços.

O valor contratado é R$ 702.553.71 (Setecentos e Dois Mil, Quinhentos e Cinqüenta e Três Reais e
Setenta e Um Centavos): um contrato novo seria de R$ 793.370,82 (Setecentos e Noventa e Três Mil,
Trezentos e Setenta Reais e Oitenta e Dois Centavos), gerando uma despesa maior para o município.

^  Assim, solicitamos que seja providenciado o termo de aditivo ao contrato por mais 08 (oito) meses,
ficando o prazo final para 03 de Julho de 2021.

Neste momento nos colocamos a DISPOSIÇÃO para qualquer ESCLARECIMENTO que se fizer
necessário.

Bayeux, 23 de Outubro de 2020.

MARIA ARAR ^-iJA^S^iLVA GOMES
Eng^Fiscal

i/ /■.:H.ícC;dj Sit'f3 UCl' .
.  RA.I.^-UKClPÁLnEBÁYL.. '
íiiiicniiwirs Fiicat
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/gt ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
-üifcy

Objelo/Prc
de Bayeux

Local: Iviur

Encargos

Data-base

nniJ|.-|.i ii iij.\ ^^l l^llrlPAl uu-kayi-iix

grama;(it)3R^gt§^4«RBçXNT^t^l*nD]OtrííaíP^)
- PB PROCLiSSO LICITATÓRiO;

lcípiotlâMé^^>í>P I'RI^COS 00001/2019 - PMBI-:
Sociais: 115.94%(HOR!Áí9í!à^'il?àfes)
aaosto/20?0

Contrato; 1040438-21 BDI: 24,23% |
PLANILHA DE PREÇOS ATUA.IZADOS 1

1  Rua Projetada 01 ||
i,ÍTEM CÓDIGO SINAPI especifícaçOes UNID. QUANTIDADE

PREÇO SEM 1 PREÇO COM
BDI (RS) II BDI (RS)

VALOR

TOTALfRS)

1.0 SERVIÇOS PRELIMIt^RES 1|
1,1 74209/001 Piaca da obra em aço galvanizado (2,50 x 4,00m) m' 10.00 373,34 463,80 4.638,00

1.2 78472
Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços,
acomoanhamenln e oreide

m' 522.13 0,46 0,57 297,61

:r"~ SUBTGTAL _ 11 ^ 1  L-ll.: -T J uz '«LS»-: ], }:-4;935.61- '
2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 72961 Reoularizacào e comoactacâo do subleito até 20cm de esoessura m' 522,13 1.05 1,30 678,77
SUBTOTAL . . j, rjr^.-sí-»Krf3Kücn.

3.0 PAVIMENTAÇÃO

3.1 94273

Assentamento de guia (meio-fio) em Irectio reto, confeccionada em
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x
Pase inferior x base superior x aitura), para vias urbanas (uso wário)

m 135,18 26,86 35,85 4.846.20

3.2
02.702.00 DER/PB

OUTUBRO/2020
Revestimento em paraielepipedos inciuindo colchão de areia m' 522,13 48,66

506,38

60,48 31.578,42

3.3 94990

Execução de passeio (caiçada) ou piso de concreto com concreto
moldado ín toco, feito em obra. acabamento convencionai, não

armado

m' 7,93 629,08 4.988,60

3.4
04.910.02 DER/PB

OUTUBRO/2020

Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granitica (cordão de
travamentol

m 14,00 13,32 16,55 231,70

i- .. SUBTOTAL^.. mÊm\uámmf illlíllimillHI III Mllii l ^!l<.644I9ai
4.0 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

4.1 94963
Concreto Fck=15 Mpa.lfaço 1:3,5:3,5 (cimento/areia média/brita 1).
preparo com betoneira. sem lançamento

m' 3,91 272,50 338,53 1.323,65

4.2 74157/004 Lançamento/aolicacão manual de concreto em fundações m'

m'

-

3,91 79,42 98,66 385,76

4.3 Composição 01
Piso podotátii em piaca cimenlicia. assentado oim argamassa em
ramoa do oasseio oiiblico

28.70 65,10 80,87 2320,97

<S. V SUBIQTAL: i.-V.ji.. 1 ci K4103038n
5.0 DIVERSOS

5.1 73916/002 Placa esmaltada para identificação nr de Rua, dimensões 45x25cm Unid. 2,00 105,01 130,45 260,90
5.2 83693 Caiacão de meio-fío m* 33,80 3,00 3,73 126,07

5.3

5213417

SiCRO/JANElRO
?n?n

Confecção de placa em aço n" 16 galvanizado, com película
relrorrefietiva tipo 1 + III

m' 0,60 260,80 323,99 194,39

5.4

5216111

SiCRO/JANEIRO

2020

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de
sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm

Unid. 1,00 119,53 148,49 148,49

5.5
02450/ORSE -

JUNHO/2020
Limpeza final de obra m' 745,90 1.74 2,16 1.611,14

I"-'. j| smAmis
'

WmmÊSms^SÊÊaÊBtÊiaKÊ^^Bam^wi al oeral ■ ísieso.s?

i.íiana Ajjiireciüü aafi.va í^oiíu
pR:;^:i.TJPoM,vjt'jicip'i d£ bay i;oA

Efiiíenliuiro Fiscai
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

Objeto/Prc gramaiõiõSaiSdwíS^
PB PROCESSO LlCri ATÓRlO;I de Bayeux

Local: Mur

Encargos

Data-base

iclpio'BâMá^ôx^^ N= 00001/2019 - PMBED«yeux pagina 1036
joctais: 115,94%(HORA) 71.95%(MÊS)
a9PStQ/2020

I Contrato: 1040438-21 BDI: 24,23%
PLANILHA Üt: PREÇOS ATUALIZADOS

Rua Projetada 02

ITEM CÓDIGO SINAPI ESPECIFICAÇÕES ÜNID, QUANTIDADEp^^^^^^^"' PREÇO C/ BDI
m)

VALOR

TOTALIRSl

ISERVIÇOS PRELIMINARES

78472 Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços,
lacQmnanhamnntn p nfoirfo 824.10

S.UBIQmL;KC..
S069i74iMOVIMENTO DE TERRA

Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura
SUB.T0TAL;^-7a ;,!p!^aWr»aFirH°*.^ 1.071.33

iíí:1.074;331.-.PAVIMENTACAÕ

3.2

3-3

3.4

4.0

4.1

4.2

4.3

5.0

5.1

5.2

5.3

5.4

94273

02,702.00 DER/PB

OUTUBRO/2Q2Q

94990

04.910.02 DER/PB

OUTUBRQ/2fí7n

94963

74157/004

Composição 01

73916/002

83693

5213417

SICRO/JANEIRO

2020

5216111

SICRO/JANEIRO
2070

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em
wncreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm {comprimento x
base inferior x base superior x altura), para vias urbanas {uso viário)

Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia

Execução de passeio {calçada) ou piso de concreto com concreto
moldado In loco. feito em obra, acabamento convencional, não
armado

Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granltica {cordão de
travamentpl

SUBTOTAL

m'

250,24

824.10

13,97

28,86

48,68

506,38

13,32

35,85

60.48

629,08

16,55

RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
Concreto Fck-15 Mpa.traço 1:3,5:3,5 {dmsnto/areia média/brita 1).
preparo com betoneira. sem lançamento

Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações
Piso podotátí! em placa cimentícia, assentado com argamassa em
ümpa do passeio público
SUBTQTAUnftb-g-gf-

7.15

7,15

58,14

•r^aaeiBega.

272,50

79,42

65,10

338,53

98,66

80.87

DIVERSOS

Placa esmaltada para identificação nr de Rua, dimensões 45x25cm
Caiação de meio-fio

Confecção de placa em aço n' 16 galvanizado, com película
retrorrefleliva tipo I+11!

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de
sinalização sm madeira de lei tratada 8 x 8 cm

Unid. 2,00

62.56

0,60

105,01

260,80

119,53

130,45

3,73

323.99

148,49

02450/ORSE-

JUNHO/2020
Jmpeza final de obra

1.343.50 2.901.96
SUBTOTAL

iaK^39;097r I

TOTAL GERAL (R$)

8.971.10

49.841.57

8.788,25

99,30

gI67i700)22^

2.420,49

705,42

4.701,78

ii?/'7;827;69:-41

260,90

233,35

194,39

148.49

pse?í;.'' '.R" ub;;:CiPkDEBÁ/a.,<
Eni-jsnhc-ira Fls-ca!
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

Objeto/Pr(
de Bayeux - PB PROCESSO LlClTATÒRiO:

Local: Mu. - PMBE
Encargos Sociais: 115,94%(HORA) 71,95%(MÊS)
Data-baseLagüaiQZ2Ü2ü
Contrato: 1040438-21 BOI: 24,23%

PUNILHA DE PREÇOS ATUALIZADOS

Rua Projetada 03

ITEM CÓDIGO SINAPI ESPECIFICAÇÕES ][ UNID. 1 QUANTIDADE PREÇO C/BDT

(R$) li
VALOR

TOTALfRS)

lí

1.1

2.0

2.1

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4,3

iF*"

5.0

5.1

5.2

5.3

78472
Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços,
lacompanfiamento e oreide

.  - ... . .

72961

jSUBTOTAl

94273

02.702,00 DER/PB

OUTUBRO/2020

94990

04.910.02 DER/PB

OUIUBRO/2020

94963

74157/004

Composição 01

73916/002

83693

5213417

SICRO/JANEIRO

2020
5216111

SICRO/JANEIRO

2020

bbHVIIjüS.HKEUMINARES

651,00 0,46 0,57

iMOVíMENTO DE TERRA
Regularização e compactação do subleilo até 20cm de esDe.ssiira

651,00 1,05

PAVIMENTAÇÃO

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto. confeccionada em
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x
Dase inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)

Revestimento em paralelepipedos incluindo colchão de areia

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto
moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não
armado

Fomecimento e aplicação de meio fio em pedra granitica (cordão de
travamenlol
SUBIOTAU^^l^^

m»

.11 .'i

186,00

651,00

1,94

7,00

28,86

48,68

506,38

13,32

RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
Concreto Fck=15 fi1pa,traço 1:3,5:3,5 (cimento/areia média/bríta 1),
preparo com betoneíra. sem lançamento
Lançamenlo/aplicação manual de concreto em fundações
Piso podotáfil em placa cimentícia, assentado com argamassa em
rampa do passeio público

SUBXQ, ,

DIVERSOS

Placa esmaltada para identificação nr de Rua, dimensões 45x25cm Unld, 2.00
Caiação de meio-fio

105,01
46.50

Confecção de placa em aço n' 16 galvanizado, com película
retrorrefletiva tipo 1 +III

3,00

1,20 260,80

Fomecimento e implantação de suporte e travessa oara olaca de

1,30

35,85

60,48

629,08

16,65

371,07

[P^37,1i()7'

846,30

846,30

6.668,10

39.372,48

1.220,42

115,85

2,61 272,50 338,53 883,56

m' 2,61 79.42 98,66 257.50

m' 27,60 65,10 80,87 2.232,01

130,45

3,73

323.99

02450/ORSE -

JUNHO/2020
Limpeza hnal de obra

2.008,80
SÜBTOTAL

■I3S128Í9»

TOTAL GERAL (R$)
PSÍ09'6â1

260,90
173,45

388,73

ÍLlO

íviana .'varrc:';!,:; c pii.vú bDiTieí:
PRE,-Í ,f..iaA l,'iiJM':.!P.-L lE &.ÀVEUX

£.'ií,}ennctri .'■■iscai
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

Objeto/Pr( gramatj0pÍwíí^Íd^^
de Bayeux • PB PROCf-SSO LICITATÓRiO;

Local: Mur.idpio"íQ^^P'--
Encargos Sociais: 115,94%(HORA) 71.95%(MÊS)
Data-bas^ agosto/2n?n
Contrato: 1040438-21

PUNÍLHA DE PREÇOS ATUALIZADOS
BDI: 24,23%

Rua Projetada 04

ITEM CÓDIGO SINAPI ESPECIFICAÇÕES UNID. QUAtíTIDADE PREÇO SEM
BDI (RSl

PREÇO COM
BDI

VALOR

4»

m

SfcKVIUÜS HKbLIMINAHES
Senriços topográficos para pavimentação, indusive nota de serviços.
acompanhamento e orelde 1.155,50

SÜBIOTAL-
6849408

MOVIMENTO DE TERRA
Regularização e compactação do subleilo até 20cm de espessura
SUBTO

1.165.50 1.515.15TAL
1:515,15

PAVIMENTAÇÃO

3.1

3.2

3.3

3.4

4.0

4.1

4.2

4.3

5.0

5.1

5.2

5.3

5.4

94273

02.702.00 DER/PB

OUTUBRO/2Q20

94990

04.910.02 DER/PB

OUTUBRQ/2n7n

94963

74157/004

Composição 01

73916/002

83693

5213417

SICRO/JANEIRO

2020
5215111

SICRO/JANEIRO

2020

Assentamento de guia (meio-fio) em techo reto, confeccionada em
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x
base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)

Revesümento em paralelepipedos Incluindo colchão de areia

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto
moldado In loco, feito em obra, acabamento convencional, não
armado

Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granitica (cordão^
Iravamentol
SUBTOTAL -

RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

317,75

1.165,50

24.81

0,00

28,66

48,68

506,38

13,32

35.85

60,48

629,08

16,55

Concreto Fck=15 Mpa,traço 1:3.5:3,5 (cimento/areia média/brita 1).
preparo com betoneira. sem lançamenin
Lançamento/aplicação manual de concreto em ftmdacõe^
'iso podolâül em placa címenlicia, assentado com argamassa em
rampa do passeio público
SUBIQTAL=i=.-j^^7Tr

m'

5,22

5,22

74,56

272,50

79,42

65,10

338,53

98,66

80,87

DIVERSOS

Placa esmaltada para Identificação nr de Rua, dimensões 45x25cm
Caiação de meio-fio

Confecção de placa em aço n' 16 galvanizado, com película
retrorrefletiva tipo 1 +III

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de
sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm

Unid.

Uníd.

2,00

79,44

0,60

1,00

105,01

_3,00_

260.80

119,53

130,45

3,73

323,99

148,49

02450/ORSE -

JUNHO/2020
Limpeza final de obra

1.665,00 3.596,40
SUBTOTAL

»r4&6a9:^'l

mSa^i TOTAL GERAL (R$)

11.391,34

70.489,44

15.607,47

0,00

1.767,13

515,01

6.029.67

260,90

296,31

194.39

148,49

cíirienlu-.irs riscai



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

Rua Projetada 05

Objeto/Programaidmpíafltâ^iaãílWrtfrighíSÇãâlníxHi-ifiti:^
de Bayeux PB PROCLSSÜ LICITA rÓRIO:

Local: Murlcípio'S9yáyaÚic°^ 0ÜÜÜ1/2Ü19 - PMBE
'  PAGINA 1039Encargos; >octais: 115.94%(HORA) 71,g5%(MÉS)

Data-basel agnstn/?n7n
Contrato: 1040438-21

IZADOS

ITEM CÓDIGO SINAPI ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANTIDADE
PREÇO SEM
BDI (RS)

PREÇO COM
BDI (RS)

VALOR

1.1

zo_
2.1

3.0

3.1

€
3.2

3.3

3.4

4.0

4.1

5.2

5.3

5,4

78472
Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços,
liggmpanhamento e oreide
ISUBTOTAL : r '

'ir

72961

imi.

94273

02,702,00 DER/P8

OUTüBRO/2020

94990

04.910.02 DER/PB

0UTUBR0/2n?n

94963

SERVIÇOS PRELIMINARES

m'

MOVIMENTO DE TERRA
-

87.80 0,46 0,57

Reoularizacão e compactação do subleito até 20cm de espessura
SUBTOTAL

^1.

87.80 1.05 1,30

PAVIMENTAÇÃO

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em
concreto pré-fabricado. dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x
base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)

Revestimento em paralelepipedos incluindo colchão de areia

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto
moldado In loco, feito em obra, acabamento convencional, não
armado

Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra graniüca (cordão de
travamento)
SUBTOTAL

35.12

87,80

0.00

0,00

28,86

48,68

506.38

13,32

RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

74157/004

Composição 01

Concreto Fck-15 Mpa,traço 1:3,5:3,5 (cimento/areia média/brita 1),
preparo com betoneira. sem lançamento 0,00 272,50

Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações
Piso podotátil em placa cimenticia, assentado com argamassa em
Irampa do passeio oiit^lirn
SUBTOTAL

DIVERSOS

35,85

60,48

629,08

16,55

338,53

83693

5213417

SICRO/JANEIRO

2020

5216111

SICRO/JANEIRO

2020

Placa esmaltada para idenüficacão nr de Rua. dlmRnsflPs 45x25cm
Caiação de meio-fio

Confecção de placa em aço n' 16 galvanizado, com película
retrorrefleliva tipo I * III

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de
sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm

Unid.

Unid.

105.01
8,78 3.00

0,00 260,80

119,53

130,45

3,73

323,99

148,49

02450/ORSE -

JUNHO/2020
Limpeza final de obra

lISUBTOTAL
Mm

TOT^^GERAL (R$)?> ^

50,05

^:^"í50;Q5-"

114.14

1.259,05

5.310,14

0,00

0,00

at6!569a9;ç

260,90

32,75

0,00

a üOilRÍS

!; o.RVtUX
3l

Página 5 de 12



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

grama:

PB 1'ROCIÍSSO LIClTATÓRiO;
Objeto/Pro
de Bayeux

Locai: Mur|c[pio5PÍSyW<íic^^ 00001/2019 - PMBE
Encargos ílociais: 115,94%{HORÀffí',95%(M^S)

aQosto/2Q20Data-base:

Contrato: 1040438-21 BDÍ: 24.23%
PLANILHA DE PREÇOS ATUALIZADOS

Dlll

ITEM CÓDIGO SÍNAPI PREÇO SEM

BDÍ ÍRS)
ESPECIFICAÇÕES PREÇO COM VALORQUANTIDADE

TOTAL(R$)

bl PRELIMINARES

Serviços topográficos para pavnmentaçâo. inclusive nota de serviços
kccmoanhamento e oreíde 505,12 287.92

|M^87^2ag
MOVIMENTO DE TERRA

Regularização e comoaclacão do subleilo até 2Qcfn de espessura
SUBTO

505,12
TAL

PAVIMENTAÇÃO

3.1

3.2

3.3

3.4

A.0

4.1

il

4.3

:5.o

5.1

5.2

5.3

5.4

94273

02.702.00 DER/PB

OUTUBRO/202Q

94990

04.910.02 DER/PB

_OUIUBRO/2020

94963

74157/004

Composição 01

73916/002

83693

5213417

SICRO/JANEIRO

2020
5216111

SíCRO/JANEIRO

2020

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em
concreto pré-fabricado. dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x
base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)

Revestimento em paralelepipedos incluindo coichâo de areia

Execução de passeio (caiçada) ou piso de concreto com concreto
moldado in (oco, feito em obra, acabamento convencional, náo
armado

Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granitica (cordão de
travameniol

SUBTOTAL

134,63

505,12

10,11

7,00

28,86

48,68

506,38

13,32

35,85

60,48

629,08

16,55

RAMPAS DE ACESSiBILIDADE

Concreto Fck=15 Mpa,traço 1:3,5:3,5 (dmento/areia média/brita 1),
preparo com betoneira. sem lançamento

Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações
Piso podotálli em placa cimenticia, assentado com argamassa em
rampa do passeio Dúblico
SUBTOTAL-

m' 2,61

2,61

30,39

272,50

79,42

65,10

338,53

98,66

80.87

DIVERSOS

Placa esmaltada para identificação nr de Rua, dimensões 45x25cm
Caiacão de meio-fio

Confecção de placa em aço n' 16 galvanizado, com película
retrorrefletiva tipo I *111

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de
sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm

Unid.

Unid.

2,00

33,66

0,60

105,01

3,00

260,80

119,53

130,45

3,73

323,99

148,49

02450/ORSE ■

JUNHO/2020
Limpeza finai de obra

liSUBTOTAL
1.558,66

: rfcWU ■2f436:4MUtl

TOTAL GERAL {R$)

4.826,49

30.549,66

6.360,00

115,85

■'4í.8S2,0Qa

883,56

257,50

2.457,64

|->3:S9B;70»

260,90
125,55

194,39

296,98

c.i JiyÍTTtjõnie.
PRL-c.;,iíH/.!'.:;i(;'Pr..DEBAvtUX

cnL-}en!-,.j.r5 ,"iç-3|
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

I de Bayeu>
Local; Mi nícípio'
Encargos Sociai

pavimemaçaO' no rr
- PB PROCESSO LiCITA l ÜRIO;

.  . .TOMADA DE PREÇOS N° 00001/2019 -PMBE>iciP-O^e^ayeux paginA104Iayeux PAGINA 1041
s; 115,94%(HORA) 71.95%(MÊS)

Data-bas4:.^oslo/202Q-
Contrato: 1040438-21 BDI: 24.23%PLANILHA DE PREÇOS ATUALIZADOS

Rua Projetada 07
ITEM CÓDIGO SINAPI

ESPECIFICAÇÕES PREÇO SEM PREÇO COM [) VALOR
BDKRSl 11 TOTALÍRS

QUANTIDADE
BOI (RS

tibRVjÇOS preliminares
Serviços topográficos para pavimentação. Inclusive nota de serviços
awgipanhamento e oreirifi

toGTAL "
MOVIMENTO DE TÊ^

Regularização e comoadacan rip subleilo até ?nrm de espessura
SUBTOTAL

pavimentação

3.1

4.
3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

94273

02.702.00 DER/PB

OUTUBRO/2020

94990

04.910.02 DER/PB
CUTUBROffn^n

94963

74157/004

Composição 01

DIVERSOS

5.2

5.3

5.4

73916/002

83693"
5213417

SICRO/JANEIRO
2020

5216111

SICRO/JANEIRO
20711

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto. confeccionada em
concreto pré-fabricado. dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x
base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)

Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto
moldado in loco. feito em obra. acabamento convencional, não
armado

Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granitica (cordão de

SUBTOTAL'

RAMPAS DE ACESSIBILjD^
Concreto Fck-15 Mpa,traço 1:3.5:3,5 (cimento/areia médiaftríta 1).
preparo com betoneira. sem lançamento

Lançamento/aplicação manuá de concreto em funrlarflp*
Pícft n/\Hrtí4Hl ArM -1 . ; ^

—— —I vw*.w.viv ym_iyMuayut;»

Piso podotâtil em placa cimenlicla, assentado conrãrg"ãmã^ e"nr

Placa esmaltada^garajdentificação nr de Rua, d[mensões 45x25cm
Caiacão de meio-fio "

Confecção de placa em aço n® 16 galvanizado, com película
relrorrefletiva tipo 1+III

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de
sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm

3.045,10

297,29
17.980,10

629.08 3.409.61

ff24lS50:8S'B

883.56

1.192,02

y2.-333:081

323.99

IIC1;943.25

fV.ai7SÁ,:: o.'u

Eriiirinik.iuii-iscal
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

Ob|eto/Pr(
de Bayeux

I Local; Mu^jiiclpío
Encargos

Data-base

• PB l'ROCIiSSO LICITATÓRIO:
,AI3A Dl: PRÍ-.ÇOS N° 00001/2019 - PMBli:
'ayeux pagina 1042

sociais: 115.94%(HORA) 71.95%(MÊS)
agasto/2020.

PUNILHA DE PREÇOS ATUALIZADOS

Rua Níído José Elias da Silva

[Contraio: 1040438-21 BDI; 24,23%

ITEM CÓDIGO SINAPI ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANTIDADE 1 ̂ ''^ÇOSEM || PREÇO COM
II BDI(R$) II BDKRSl

VALOR

TOTALÍRSI

SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de sennços,
icompanhamenio e areide

SUBTOTAL
1- - 332.22

MOVIMENTO DE TERRA
Regularização e comoactacão do sublelto até 20cm de fisn^sura
SUBTOTAL

582.85 757,71

PAVIMENTAÇÃO

3.1

3.2

3.3

3.4

ir

,4.0

4.1

4.2

4.3

5.0

5.1

5.2

5.3

5.4

94273

02.702,00 DER/PB
OUTUBRO/2Q20

94990

04.910.02 DER/PB

OüTUaRO/?n?f)

94963

74157/004

Composição 01

73916/002

83693

5213417

SICRO/JANEIRO

2020

5216111

SICRO/JANEIRO

2020

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x
base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)

Revestimento em paraielepipedos incluindo colchão de areia

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto
moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não
armado

Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granitica (cordão de
travamento)

SÜBTOTAL- :: •
ftAMPAS DE ACESSIBILIDADE

Concreto Fck=15 Mpa,traço 1:3,5:3,5 (cimento/areia média/brita 1),
sreparo com betoneira. sem lançamento

Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações
Piso podotàtil em placa cimenticia, assentado com argamassa em
•ampa do passeio público

SUBTOTAL

DIVERSOS

Placa esmaltada para identificação nr de Rua, dimensões 45x25cm
Caiaçãode meio-fio

Confecção de placa em aço n" 16 galvanizado, com película
retrorrefletiva tipo 1 +III

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de
sinalização em madeira de lei (ratada 8 x 8 cm

02450/ORSE ■

JüNHO/2020
Limpeza final de obra

SUBTOTAL- h; ̂

8.107,12

35.250,77

4.850,21

«40.290.85

272,50 1.029,13

4.129,22

™458:2&®

1.863,26

S^i677i93:-ü

ivíaíiaA.aLi:'.!.; .;, .í„va
PREFLi'!

£ii.1Uhiíí.-í;ií I 1.11.
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

[Contrato: 1040438-21
PLANILHA DE PREGOS ATUALIZADOS

P-RP.mTIII^A.-MlJNlClI'Al. DL HAYEÜX

• PB PROCliSSO LICITATÒRIO:
Objeto/Prc
de Bayeux

Local: MuLipioTfêWe^ix'^^ 00001/2019 - PMBGF  oyeuA pagina 1043
Encargos joaais: 115.94%{HORA) 71,95%(MÊS)
Data-base. agnstn/^non

Rua Neuza Barbosa da Costa

CÓDIGO SÍNAPI ESPECIFICAÇÕES PREÇO SEM
BDl (R$1

QUANTIDADE

1.0 IserViços PRELIMINARES

PREÇO COM 11 VALOR
BDI(R$) II TOTAURSl

78472
Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços,
açornoanhamento e oreíde

SUBTOIAL
S:485;50I.rMOVIMENTO DE TERRA

Regularização e comoactacão dp subleíto aié ?Ocm de esoessiira
SUBTOIAL 1.107.29

.LlOZ^tfPAViMENTACAÕ

3.1

3.2

3.3

94273.00

02.702.00 DERff^B

OLlTUBRO/2020

Assentamento de guia (meio-fio) em irectio reto, confecaonada em
Mncreto pré-fabricado, dimens&es 100x15x13x30 cm (comprimento x
base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)

Revestimento em paralelepipedos incluindo colchão de areia

94990

04.910.02 DER/PB

OUTUBRQ/gOPfl

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto
moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não
armado
Fornecimento e aplicação de meio lio em pedra granitica (cordão de
travamentol

283,92

851,76

18,64

28,86

48,68

506,38

74157/004

Composição 01

Concreto Fck-15 fvfpa,traço 1:3,5:3,5 (cimento/areia média/brita 1),
jreparo com betoneira. sem lançamento
Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações
Piso podolâtil em placa cimentícia, assentado com argamassãêm
[rampa do passeio público
SUBTOTAL

DIVERSOS

I^6/p02_ _ Placa esmaltada para identificação nr de Rua, dimensões 45x?5rm
Caí

5213417

SICRO/JANEIRO

_2020
5216111

SICRO/JANEIRO
_  2020

ação de meio-fio

Confecção de placa em aço n' 16 galvanizado, com película
retrorreftetiva tipol-»-]||

35,85

60,48

629,08

10.178,53

51.514,44

11.726,05

IS73;518r32||

1,323,65

5.404,54

I1^7i1l3i95

323.99

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de
Sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 an

0245Ü/ORSE-

JUNHO/2020
Limpeza finai de obra

1.277.64 2,759,70
ISUBTOTAL

iii3.971.i3:l

fi86:f96TÍ9";
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

Ob]eto/Pr(igrarna;Ql(9p|^^(í)gftpgVÍjjjQçtgçej}:rtoiOiaWíJ^6)
de Bayeux - PB PROCESSO LICI TATÓRIG:

Local: Mu licípioIáè^éâÇ^Jl^'■' PREÇOS N= 0001)1/2019 - PMBE
Encargos Sociais: 115.94%(HOrGÔ9Í%<iIí?''^'
Data-basí: agosto/2020

Contrato: 1040438-21 BDI: 24,23%
PLANILHA DE PREÇOS ATUALIZADOS

Rua Joaquim Tertullano Cardoso

ITEM CÓDIGO SINAPI ESPECIFICAÇÕES UNID. quantidadeI PREÇO COM
BDI (R$)

VALOR
TOTALfRS)

1.0

1.1

2^
2.1

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

4.0

4.1

41
4.3

5.0

5.1
5.2

5.3

5.4

i|^

78472

72961

94273.00

02.702.00 DER/PB
OUTUBRO/2020

94990

04.910.02 DER/PB
_OUIUBRO5020

94963

74157/004

Composição 01

73916/002
83693

5213417
StCRO/JANEIRO

2020
5216111

SICRO/JANEIRO
2020

SERVIÇOS PRELIMINARES
Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços.
acomoanhamenlo e oreide
SUBTGTAL

1.494,22 0.46

•- -• 'Ml "

0,57

MOVIMENTO DE TERRA
Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura
SÜBTOIAL^

1.494,22 1,05 1,30

PAVIMENTAÇÃO

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em
concreto pré-fâbricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x
base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)

Revestimento em paralelepipedos incluindo colchão de areia

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto
moldado In loco, feito em obra. acabamento convencional, não
armado
Fornecimento e aplicação de meio lio em pedra granitlca (cordão de
travamentol
SUBTOTAL

426.92

1.494,22

31,39

6,00

28,86

48.68

506.38

13,32

35,85

60,48

629,08

16,55

RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
Concreto Fck-15 Wpa.lraço 1:3,5:3,5 (cimento/areia mèdia/brita 1),
preparo com betoneira, sem lançamento
Lançamento/aplicação manual de concreto em fun^çôes
Piso podotàtil em placa cimenticta. assentado com arg amassa em
rampa do passeio público
SUBTOTAL .

m'

5,36

5,36

104,61

272,50

79,42

65,10

DIVERSOS
Placa esmaltada para identificação nrde Rua, dimensões 45x25cm
CaíaçãQ de meio-fio

Confecção de placa em aço n* 16 galvanizado, com película
retrorrefieliva tipo I + III

Fomecimenlo e implantação de suporte e travessa para placa de
sinalização em madeira de lei Uatada 8 x 8 cm

Unid.

m*

Unid.

02450/ORSE -
JÜNHO/2020 Limpeza final de obra 2.348,06 5.071,81

SUBTOTAL

*?TGTAL GERAL (R$)

2.00
106,73

1,20

2,00

105,01
3,00

260,80

119,53

338,53

98,66

80,87

130,45
3,73

323,99

148,49

851,71

'851:71—

1.942,49
1.942,49

15.305,08

3,370,43

20.061,36

99,30

325^3633®

1.814,52

528,82

8.459,81

ÜK!l0;803^5«

260,90
398,10

388,79

296,98

PRCi- c.^i —'Á
£ri'.ieí!i'.>.'it'a i-iscal
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

Objeto/Pr)
de Bayeud - PB PROCESSO IJCITATORIO;
I  ■ tomada de preços N° 00001/2019 - PMBE>Loc=I.Mui,clp,oil'eBayeux
Encargos Sociais: 115,94%(HORA) 71.95%(MÊS)
Data-basti- aonstn/2020
Contrato: 1040438-21 BDI: 24,23%

PLANILHA DE PREÇOS ATUALIZADOS

Rua Erilene de Carvalho Moraes de Sales

ITEM II CÓDIGO SINAPI I| ESPECIFICAÇÕES

SERVIÇOS PRELIMINAR

PREÇO SEM PREÇO COM VALORQUANTIDADE
BDI (RS BDI (RS TOTALÍRS

Sen/iços topográficos para pavimentapâo. inclusive nota de serviços,
acompanhamento e areíde 1.278,00 728,46

1^:728,46
ÍSUBTOTAL^--..
MOVIMENTO DE TERRA

Regularização e compactação do subleilo até 20cm de espessura
SMBTOIAL

1.278,00 1.661.40

-221.661.40'-pavimentacaõ

3.1

4^
3.2

3.3

3.4

■'.1^

4.1

4.2

4.3

5.0
5.1
5.2

5.3

5.4

94273.00

02.702.00 DER/PB
OUTUBRO/2Q2Q

94990

04.910.02 DER/PB
0UTUBRO/?n?n

94963

74157/004

Composição 01

73916/002
83693

5213417
SiCRO/JANEIRO

2020
5216111

SICRO/JANEIRO
2020

Assentamento de gula (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x
base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)
Revestimento em paraleleplpedos incluindo colchão de areia
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com conaeto
moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não
armado
Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granitica (cordão de
Iravamentol

SUBTGTAL-. :

nP

426,00

1.278,00

9.43

0,00

28,86

48.68

506,38

13,32

35,85

60,48

629,08

16,55

RAMPAS DE ACESSIBILIDADF
Concreto Fck-15 Mpa,traço 1:3.5:3,5 (cimento/areia média/brita 1),
preparo com betoneira. sem lançamento

!®98:497?7e»

Lançamento/aplicação manual de concreto em ftindacões
Piso podolátil em placa cimenticia, assentado com argamassa em
^pa do passeio público
iSUBTOTAL

3,91

3,91

102,43

272,50

79.42

65,10

15.272,10

77.293.44

5.932,22

0,00

338,53

98,66

80,87

DIVERSOS
Placa esmaltada para identificação nr de Rua, dimensões 4.5)(?firm
Caíação de meío-fio

Confecção de piaca em aço n" 16 galvanizado, com película
retrorrefletiva tipo I + li!

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de
sinalização em madeira de (ei tratada 8 x 8 cm

Unid.

Unid.

2.00
106.50

1,20

2,00

105,01
3,00

260,80

119,53

130,45
3,73

323.99

148,49
02450/ORSE -
JUNHO/2020 Limpeza finai de obra

1.917,00 4.140.72
SUBTOTAL >wmí^

1^5:484(64»

JffTÁUGERAilB}

1.323,65

385.76

8.283.51

^9:992:9^:

260.90
397,25

388,79

296,98

'.u

EnçicnF.ir.ra ,-iscai
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

PB

Objeto/Prqgrama;(
I de Bayeux

Local; Mur

Encargos .

Dala-base

TO

-P-Rr-i-r-rruRAMUNiciPAL dl bayeux

PROCESSO

MADA Di-: PRl-:ÇOS N° 00001/2019 - PMBLctpiotf^^ayeux p^,na ,046
>ociais: 115,94%(HORA) 71,95%(MÊS)
agoslo/2020

ITEM CÓDIGO SINAPI

PLANILHA DE PREÇOS ATlIAt t7Anng

Planilha Orçamentária Global

líContrato: 1040438-21 BDI: 24,23%

ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANTIDADE
PREÇO SEM
BDI (RS)

PREÇO COM I VALOR

]
1.0

1.1 74209/001
l&bRVtÇOS PRELIMINARES

1.1 78472

3.1

3.2

3.3

3.4

94273

02.702.00 DER/PB
OUTUBRO/2Q2Q

94990

•ié/d

4.2

4.3

5.0

5.1

5.2

5.3

5.4

04.910.02 DER/PB
OÜTUBRQ/?n?n

|Píaca da obra em aço Qalvani7arin (2,50 ̂4,00m)
Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços,
içompanhamenlo e oreide

10,00 - 373,34 463,80 4.638,00

8.259,77
4.708.08

SUBTOIAL»;

MOVIMENTO DE TERRA
Regularização e compactação rto sufaleíto até 2Qcm de esDP.si;iira
SUBTOTAL

8.259.77
- 10.737.72

mmmmPAVIMENTAÇÃO

94963

74157/004

Composição 01

73916/002

83693

5213417

SiCRO/JANEIRO

^2020
5216111

SiCRO/JANElRO
2020

Assentamento de gula (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em
concreto pré-fabricado. dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x
^se inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)

Revestimento em paralelepipedos Incluindo colchão de areia

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto
moldado in loco, feito em obra. acabamento convencional, não
armado

Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granílica (cordão de
Iravamentoi
'SUBIOTAl;^

m*

2.506,84

8.259,77

131,85

28,86

48,68

506,38

13,32

35,85

60.48

629,08

16,55

RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
Concreto Fck-15 Mpa.traço 1:3,5:3.5 (cimento/areia média/brita 1),
jreparo com betoneira. sem iancamenlo

Ijncamenlo/aplicação manual de concreto em ftjndacões
Piso podotátil em placa dmenticia, assentado com argamassa em
■ampa do passeio oúbiíco
SUBTPTALT&iti^aíjrg üw.

40,33 272,50 338,53

40.33 79,42 98,66

559,06 65,10 80.87

DIVERSOS
^jaça esmaltada para Identificação nr de Rua, dimensões 45x25cm
Caiação de meio-fio '

Confecção de placa em aço n" 16 galvanizado, com película
retrorrefletiva tipo I+111

Fornecimento e Implantação de suporte e travessa para placa de
sinalização em madeira de Id (ratada 8 x 8 cm

Unid.
m'

Uníd,

22.00
626,73

9,00

16,00

105,01
3,00

260,80

119,53

130,45
3,73

323,99

148,49
02450/ORSE -
JUNHO/2020 Limpeza final de obra

liSUaiOTAL
12.323,82 26.619,45

7i<]/l8ia0

TOTAL GERAL (RSI
WlW93a70:S?:

89.870,21

499.550,89

82.944,19

959,90

lii(B7aia25aai

13.652,90

3.978.96

45.211,17

®62í843í037fl

2,869,90
2.337,71

2.915,90

2.375,84

Pi\L< ..I
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO:

TOMADA DE PREÇOS 00001/2019 - PMBEX
PAGINA 1047

BAYEUX
COyE»M> MUNICIPM.

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

INFORMAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

DECLARAÇÃO

Conforme solicitado, declaramos haver disponibilidade orçamentária para

execução do objeto relativo à contratação abaixo:

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICA URBANA
NATUREZA DA DESPESA: 4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

2,07 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

15.451.3036.1026 - Pavimentação, Terraplanagem e Drenagem do

Sistema Viário Municipal.

-  Recursos Ordinários ( 001)

- Outras Transferências Contratos de Repasse da

União (510)

Bayeux, / [O / 2020

Maria da Penba deiMedeiros Barreto

2109474



A
CPL - Comissão

Permanente de Licitação

BAYGUX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO;

TOMADA DE PREÇOS N" 00001/2019 - PMBEX
PAGINA 1048

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DESPACHO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N^ 00057/2019 - PMBEX

Da: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Para: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BAVEUX-PB.

Contextualizando, recebida a solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura,

através do Ofício n- 809/2020 recebido na data de 29 de Outubro de 2020, referindo-se ao

aditivo de prazo do Contrato Administrativo N- 00057/2019 - PMBEX, oriundo da TOMADA DE

PREÇOS N^ 00001/2019 - PMBEX.

Considerando que a engenheira fiscal responsável pela obra, a senhora Maria Aparecida

da Silva Gomes, apresentou a seguinte justificativa técnica: "em decorrência do novo Coronavírus

foram tomadas algumas providências necessárias para seu tratamento e reduzir o contágio entre
as pessoas, dentre alguma delas a paralisação dos serviços da construção civil, assim como o

afastamento do Gestor e a falta de matéria prima para a execução dos serviços prejudicaram a

execução da obra. Baseada na atualização de preços da planilha orçamentária em anexo,

constatamos que é mais econômico para edilidade aditar o contrato do que proceder nova

contratação dos serviços. O valor contratado é R$702.553,71 [Setecentos e dois mil, quinhentos e

cinqüenta e três reais e setenta e um centavos): um contrato novo seria de R$793.372,62

(Setecentos e noventa e três mil, trezentos e setenta reais e oitenta e dois centavos], gerando uma

despesa maior para o município."

Desta forma, considerando a necessidade de deliberação, enviamos o presente processo

para devida análise do COGESM e após seja remetido à PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DE BAYEUX, para emissão de parecer jurídico.

Seguem em anexo a minuta contratual juntamente com as certidões fiscais e trabalhistas

da empresa.

, 29 de Outubro de 2020.

ILVA ALVES

:pl/pmbex

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
LICrrACAOBAYEUX@GMAIL.COM



20/10/2020

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICiTATÓRIO:

TOMADA DE PREÇOS N° 00001/2019 - PMBEX
PAGINA 1049

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ANTUNES ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 22.455.563/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabiiidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN). ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN. este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a" a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:41:27 do dia 20/10/2020 <hora e data de Brasi!ia>.

Válida até 18/04/2021.

Código de controle da certidão: 12ED.016F.C858.451C
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DA FfAR^yM,
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN D

A

DE LICITAÇÃO

CERTIDÃO

 MUNICIPAL DE BAYEUX

TOMADA DE PREÇOS N° 00001/2019 - PMBEX
PAGINA 1050

CODIGO: 5E79.C1BC.21FE.6B5E Emitida no dia 13/10/2020 às 09:45:21

Identificação do requerente:

CNPJ/CPF: 22.455.563/0001-07

R.G.

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os
assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identificado está em situação
REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais
administrativos e inscritos em Dívida Ativa.A referida identificação não pertence a
contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem
exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela
porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão,
devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço Validar Certidão de Débito na
página www.receita.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou
prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não
compreendidos na competência tributária dos municipios se o requerente supracitado
estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à
prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no
âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.

Válida com a apresentação conjunta do cartão de Inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Certidão de Débito emitida via 'Internet'.



•^8» PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA N

COMISSÃO PER^
PROCES

TOMADA DE PRE(

P/

UNICIPAL DE BAYEU;

a>toi«ooao4ffioi9-PM

GINA 1051

c

?EX

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MU^lUIrAlb

Número da Certidão

2020/067151

N" de Controle de Autenticação

509.514.488.388

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

C.N.P.J./C.P.F.

22455583000107

Nome do Contribuinte

ANTUNES ENGENHARIA EIRELI - ME

Endereço

AV PRES EPITACIO PESSOA

Número Apto/Sala Bloco

00475 210

Complemento

SALA 210; CXPST 070;

Bairro

BAIRRO DOS ESTADOS

CEP

58030000

Cidade

JOÃO PESSOA

UF

PB

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, fica certificado que. até a
presente data, não constam em nome do requerente acima qualificado pendências relativas às receitas municipais, inclusive as de natureza
tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa do Municipal.

INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE

MERCANTIS; 127418-0

IMOBILIÁRIAS:

OBSERVAÇÕES

Esta certidão é valida por 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 138, §1®, da Lei Complementar n° 53, de 23 de dezembro de 2008 (Código Tributário
Municipal).
A aceitação desta certidão está condidcnada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como á verificação de sua autenticidade na Internet, no
endereço http://www.joaopessoa.pb.gov.br.
Certidão emitida gratuitamente em 13/10/2020 09:40:05

1/1



20/10/2020

)uar i i iUjnmir

Consulta Regularidade do Empregador
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO:

TOMADA DE PREÇOS N° 00001/2019 - PMBEX
PAGINA 1052

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 22.455.563/0001-07
Razão Social: ANTUNES engenharia eireli

Endereço: av presidente epitacio pessoa 475 sala 210 cxpst 070 / estados /
JOÃO pessoa / PB / 58030-906

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade:14/10/2020 a 12/11/2020

Certificação Número: 2020101404422129054300

Informação obtida em 20/10/2020 08:45:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pag6s/impressao.jsf 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PER^AI)I|iNTE DEXICITAÇÀO
PROCESSO tlCltATÓR 10:

TOMADA DE PREÇOS N° 00001/2019 - PMBEX

PAGINA 1053

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTUNES ENGENHARIA EIRELI {MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.455.563/0001-07

Certidão n°: 17862873/2020

Expedição: 03/08/2020, às 09:47:08

Validade: 29/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que ANTUNES ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito (a) no CNPJ sob o n° 22.455.563/0001-07, NÃO CONSTA do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.

Ceroidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



f. ..
'Á 41
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIB>S

TELEJÜDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)

Telefone: (83) 3216-1440

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIÜ;

TOMADA DE PREÇOS N® 00001/2019 - PMBEX

0^

CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que. em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação

ativos nos cartórios comuns g/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, nada consta

CNPJ: 22.455.563/0001-07

Razão Social: ANTUNES ENGENHARIA EIRELI - ME

Nome Fantasia: ANTUNES ENGENHARIA EIRELI

Certidão emitida ás 08:48 de 20/10/2020.

Validade 30 dias

1- Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da intemet, com base na Resolução n® 17/2010, da Presidência do
TJPB e na Resolução n® 121/2010 do CNJ.
2- O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autendcídade deverá ser
conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
3- Esta certidão não tera validade para fins de instrução de processos judiciais.
4- A pesquisa é restrita aos dados forr^ecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma
diversa.

5- A pesquisa foi realizada em todos os sistemas processuais em funcionamento, exceto no sistema SEEU (Execuções
Penais).

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse http://app.tjpb.Jus.br/certo/validarcertidao e insira o código de
validação; ABzD.VjlY. Você pode também ler o codigo QR apresentado no cabeçalho.



^  PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO;

TOMADA DE PREÇOS N° 00001/2019 - PMBEX

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00057/2019 - PMBEX

TOMADA DE PREÇOS N" 00001/2019 - PMBEX

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00057/2019 - PMBEX

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO

00057/2019 - PMBEX, QUE ENTRE SI CELEBRAM A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, E A ANTUNES

ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 17.421.938/0001-88, PARA

PROMOVER ALTERAÇÕES AO CONTRATO
CORRESPONDENTE, DISCRIMINADAS NESTE

INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO.

Aditivo contratual que entre si firmam a Prefeitura Municipal de Bayeux, CNPJ n-

08.924.581/0001-60, com sede à Av. Liberdade, n- 3.720, Centro, Cidade de Bayeux - PB, CEP

58.308-330, representada neste ato pela Sra. Luciene Andrade Gomes Martinho, brasileira,

portadora da cédula de identidade n- 3339608 SSP/PB e CPF n- 057.472.764-76, residente e

domiciliada à Rua 05 de Agosto, n- 422, Centro, Cidade de Bayeux - PB, CEP 58.308-313,

doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a ANTUNES ENGENHARIA EIRELI -

ME, CNPJ 22.455.563/0001-07, sediada à Av. Presidente Epitácio Pessoa, 475, sala 210, Cx.

Postal 070, Bairro dos Estados, João Pessoa/PB, CEP 58.030-906, doravante denominada

CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. Eduardo Américo Antunes de Oliveira,

portador do RG 1.607.346 SSP/GO e CPF n^ 510.648.981-49, objetivando promover alterações

ao contrato original, decorrente da TOMADA DE PREÇOS N° 00001/2019 - PMBEX,

conforme disposto no referido instrumento, haja vista a necessidade da continuidade dos
serviços, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO. Este Aditivo reger-se-á pela
Lei Federal n^ 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores e na Cláusula

Quarta do contrato ora aditado, que ficam fazendo parte integrante deste instrumento,

independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - JUSTIFICATIVA. O presente termo aditivo se justifica, conforme
solicitação da secretaria requerente "em decorrência do novo Coronavírus foram tomadas

algumas providências necessárias para seu tratamento e reduzir o contágio entre as pessoas,
dentre alguma delas a paralisação dos serviços da construção civil, assim como o afastamento do

Gestor e a falta de matéria prima para a execução dos serviços prejudicaram a execução da obra.

Baseada na atualização de preços da planilha orçamentária em anexo, constatamos que é mais

econômico para edilidade aditar o contrato do que proceder nova contratação dos serviços. O

valor contratado é R$702.553,71 (Setecentos e dois mil, quinhentos e cinqüenta e três reais e

setenta e um centavos); um contrato novo seria de R$793.372,82 (Setecentos e noventa e três mil,

trezentos e setenta reais e oitenta e dois centavos), gerando uma despesa maior para o

município."
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® /; PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
,  COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

-1 PROCESSO LICITATÓRIO:
tomada de PREÇOS N° 00001/2019 - PMBEX

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00057/2019 - PMBEX

TOMADA DE PREÇOS N° 00001/2019 - PMBEX

Para a referida prorrogação há previsão contratual, conforme a Cláusula Quarta e previsão

legal, de acordo com o Inciso 11 e §1°, do art. 57, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO. O prazo de vigência do Contrato será prorrogado por mais
08 (OITO) MESES, conforme faculta a Cláusula Quarta do referido instrumento, passando a

vigência do contrato de 03 de Março de 2020 a 03 de Novembro de 2020 para 03 de Novembro

de 2020 a 03 de Julho de 2021, perfazendo o prazo total de 24 (VINTE E QUATRO] MESES,

considerados da data de assinatura do contrato original.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. Subsistem firmes, inalteradas e em pleno
vigor, todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente aditivo em 02 (duas] vias de igual teor e

forma para um só efeito, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

BAYEUX - PB, XX de XXXXX de 2020.

LUCIENE ANDRADE GOMES MARTINHO

PREFEITA CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

CNPJ N2 08.924.581/0001-60
CONTRATANTE

ANTUNES ENGENHARIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.455.563/0001-07
EDUARDO AMÉRICO ANTUNES DE OLIVEIRA

RG 1.607.346 SSP/GO
CPF: 510.648.981-49

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:

CPFn°: CPFn°:

Identidade n°: Identidade n°:

Página 2 de 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICTCATÓRIO;

TOMADA DE PREÇOS N° 00001/2019 - PMBEX
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX-

PROCURADORIA GERAL

PARECER JURÍDICO/CPL N° 237/2020

Órgão solicitante: Comissão Permanente de Licitação

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO -

LICITAÇÃO - 3° TERMO ADITIVO AO
CONTRATO 00057/2019- PMBEX-TOMADA DE

PREÇOS 00001/2019 - PMBEX

PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E

EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO-
POSSIBILIDADE.

Assunto: Solicitação de Aditivo de Prazo

referente à Empresa Especializada para
execução de serviços de pavimentação em

determinadas vias públicas do Município de
Bayeux- PB.

I - DO RELATÓRIO

01. Trata o presente de consulta encaminhada pelo limo. Presidente da Comissão
Permanente de Licitação - CPL - através de despacho datado 29 de outubro de
2020-a esta Procuradoria-Gerai, solicitando posicionamento desta última sobre
a legalidade do pedido de solicitação de aditivo de prazo contratual realizado
pela Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA.

02. Desta forma, o objeto do aditivo de prazo é referente a execução e continuidade
do serviço de empresa contratada para pavimentação de diversas ruas do
Município de Bayeux- PB com a empresa ANTUNES ENGENHARIA EIRELLI
(CNPJ: 2.455.563/0001-07)

03. Conforme a anáiise dos documentos constata-se que é mais vantajoso e
econômico para a Administração Pública, bem como para a ediiidade aditar o
contrato com a empresa ANTUNES ENGENHARIA EIRELLI, do que nova
contratação de serviços.

04. Busca-se assim no caso em tela, a solicitação e as devidas providências do 3°
Aditivo Contratual, pelo período de mais 08 (oito) meses ficando o prazo final
para 03 de Julho de 2021 com a empresa ANTUNES ENGENHARIA EIRELLI,

1 q



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEÜX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO;
TOMADA DE PREÇOS N® 00001/2019 - PMBEX
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BATÊÜ^

PROCURADORIA GERAL

devido as circunstâncias da pandemia e mudança de gestores do município de
Bayeux- PB.

05. Foram juntados a consulta as cópias dos seguintes documentos:

a) Solicitação de Aditivo de prazo Contratual n° 00057/2019 realizado pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA;

b) Justificativa Técnica sobre a renovação contratual por mais 08 (oito) meses
realizado pela Engenheira Fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura -
SEINFRA;

c) Cronograma físico e financeiro emitido pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura - SEINFRA;

d) Planilha de Preços Atualizados disponibilizados pela Engenheira Fiscal da
Secretaria Municipal de Infraestrutura -SEINFRA;

e) Despacho da Comissão Permanente de Licitação - CPL solicitando
manifestação da Procuradoria Geral sobre o pedido de prorrogação do
contrato 00057/2019;

f) Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Tributos
Federais e á Dívida Ativa da União Certidão Negativa de Débitos Estaduais
em favor da pessoa jurídica ANTUNES ENGENHARIA EIRELLI (CNPJ:
2.455.563/0001-07)

g) Certidão Regular perante a Fazenda Pública Estadual com relação a débitos
fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa em favor da pessoa jurídica
ANTUNES ENGENHARIA EIRELLI;

h) Certidão Negativa de Débitos Municipais em favor da pessoa jurídica
ANTUNES ENGENHARIA EIRELLI;

í) Certificado de Regularidade do FGTS em favor da pessoa jurídica ANTUNES
ENGENHARIA EIRELLI;

j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
k) Certidão Negativa de Falência/ Recuperação Judicial e Extrajudicial;
I) Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n'' 0057/2019
m) Declaração atualizada de disponibilidade orçamentária para a execução do

objeto do contrato.

n) Integra do processo até a formalização do 2° (segundo) aditivo contratual.

06. Nesta trilha, a consulta perpassa pelo seguinte questionamento:

•  Considerando a documentação acostada à solicitação - e a legislação
aplicável a espécie - é legalmente possível que a Administração Municipal
proceda com a renovação do Contrato Administrativo n° 00057/2019?

07. Eis o relatório. Passo a opinar.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

PROCURADORIA GERAL

II - DA ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO

01. De início cabe registrar que se trata de pedido de prorrogação de contratação de
empresa especializada em obras e serviços de engenharia realizado pela
SEINFRA referente a pavimentação de diversas ruas do Município de Bayeux-
PB.

02. Entende-se como serviço de execução contínua aquele cuja paralisação ou
retardo compromete a respectiva função estatal. Por se tratar de necessidade

^  perene do Poder Público, uma vez paralisada ou retardada ela tende a acarretar
danos não só à Administração, como também à população. É o caso em tela.

03. A partir dessas informações destaca-se que a presente análise deve ser feita à
luz da Lei Federal n° 8.666/93 que institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública.

04. Em seu art. 57 a referida Lei Federal estabelece que a regra é de que a vigência
dos contratos regidos por essa legislação deve estar adstrita a vigência dos
respectivos créditos orçamentários, elencando em seguida as hipóteses de
exceção, vejamos;

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará
adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários,
exceto quanto aos relativos:

(...)

A  II - á prestação de serviços a serem executados de forma
contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por Iguais
e sucessivos períodos com vistas á obtenção de preços e
condições mais vantajosas para a administração, limitada a
sessenta meses; (Redação dada pela Lei n° 9.648, de 1998)
(...)

§ 2^ Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito
e previamente autorizada pela autoridade competente para
celebrar o contrato.

05. A partir disso - considerando que o serviço é de execução continua - extrai-se
inicialmente o preenchimento dos requisitos de compatibilidade da natureza do
serviço dos prazos e sua limitação.

06. Nesse ponto, necessário se faz observar a existência de preços e condições
vantajosas a administração.

07. Pois bem, assim como na solicitação de aditivo de prazo do contrato feita pela

3



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO:

TOMADA DE PREÇOS N" üOOOI/2019 - PMBEX
PAGINA 1060

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

PROCURADORIA GERAL

SEINFRA (item 2.a do relatório), e despacho da Comissão Permanente de
Licitação - CPL (item 2.e do relatório), foi realizado juízo de mérito quanto a
conveniência e oportunidade da realização de um novo aditivo contratual.

08. Verificado o preenchimento de todos os requisitos presentes no inciso II do art.
57 da Lei Federal n° 8.666/93, passa a se analisar o comando do parágrafo 2°
do mesmo dispositivo legal, qual seja a justificação por escrito e a autorização
da autoridade competente para a celebração do contrato.

09. Entende-se que a justificação por escrito já está devidamente realizada com
base nos mesmos documentos que atestaram a conveniência e oportunidade
para administração municipal no que concerne ao aditivo do contrato objeto
dessa anáiise.

10. No tocante a prévia autorização da autoridade competente, entende-se que essa
atribuição é prerrogativa da atual Prefeita do Município de Bayeux e que -em
razão do exercido de lógica e prudência - decidirá sobre essa autorização após
o procedimento de anáiise técnica, formalizando-a antes da assinatura do novo

instrumento aditivo.

11. Vencida a análise dos requisitos estabelecidos pelo art. 57 da Lei Federal n°
8.666/93, resta a verificação da validade das certidões apresentadas pela
contratada com vistas ao preenchimento de requisitos do art. 29 do mesmo
diploma legal, in literis:

Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e
trabalhista, conforme o caso, consistirá em:

I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou
no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);

II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou

municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual
e Municipal do domicílio ou sede do licitante. ou outra
equivalente, na forma da lei;

IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei. (Redação dada pela Lei n° 8.883, de 1994)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX_

PROCURADORIA GERAL

V - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, nos termos do Título Vll-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de Io de maio
de 1943. {Incluído pela Lei n® 12.440, de 2011) (Vigência)

12. Da análise dos documentos descritos no relatório, mais precisamente nos itens
5.f. 5.g. 5.h, 5.1, 5.j, 5.k e 5.1 é possível constatar que todos se encontram dentro
do prazo de validade e contém as informações que habilitam a contratada a
renovação por meio de um novo aditivo.

13. Por fim, conforme declarado pela Edilidade Municipal em documento atualizado,
há disponibilidade para execução do objeto do contrato a que se refere essa
análise.

III-DA CONCLUSÃO

14. Tudo bem visto e examinado, conclui-se:

a) Considerando os documentos juntados a consulta, bem como a legislação
aplicável a espécie, opina-se pela legalidade da pretensão de se renovar o
Contrato Administrativo n° 00057/2019 por meio de novo instrumento aditivo
CONDICIONADA a formalização de autorização da autoridade competente para
sua celebração em momento anterior a assinatura do mesmo.

íí A presente análise abrange tão somente o preenchimento de requisitos legais para a
pretensão objeto da consulta, de maneira que não faz juizo de mérito sobre questões
técnicas alheias ao campo estritamente legal, nem sobre o mérito de conveniência e
oportunidade que deu causa a formulação do parecer jurídico, consolidando-se como
instrumento de caráter opinativo, sem vinculação no tocante as decisões tomadas no
âmbito do objeto da consulta.

É o parecer, s. m. j.

Bayeux-PB, 29 de Outubro de 2020.

Rafael D'A^^o SoTÍza da Silva
Pr^^rador Municipal

OAB/PB 19.435
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GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO

De acordo com as razões emanadas da Procuradoria Geral, que opina pela

viabilidade da alteração destacada, delibero pelo deferimento do Terceiro Termo Aditivo

referente ao Contrato de Prestação de Serviços n° 00057/2019 - PMBEX, oriundo do

processo licitatório, na modalidade Tomada de Preços ns 00001/2019 - PMBEX, cujo

objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB.

Notifique-se a Contratada para assinatura do aditivo contratual.

Bayeux- PB, de de 2020.

lUCIENE ANDRAD^G^ES MARTINHO
Prefeita Constitucional^ Município de Bayeux
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PREFErrURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO:
TOMADA DE PREÇOS N° 00001/2019 - PMBEX

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITUÍIA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00057/2019 - PMBEX

TOMADA DE PREÇOS N° 00001/2019 - PMBEX

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N^ 00057/2019 - PMBEX

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO

00057/2019 - PMBEX, QUE ENTRE SI CELEBRAM A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, E A ANTUNES

ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 17.421.938/0001-88, PARA

PROMOVER ALTERAÇÕES AO CONTRATO
CORRESPONDENTE, DISCRIMINADAS NESTE

INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO.

Aditivo contratual que entre si firmam a Prefeitura Municipal de Bayeux, CNPJ n-

08.924.581/0001-60, com sede à Av. Liberdade, 3.720, Centro, Cidade de Bayeux - PB, CEP

58.308-330, representada neste ato pela Sra. Luciene Andrade Gomes Martinho, brasileira,

portadora da cédula de identidade n° 3339608 SSP/PB e CPF n- 057.472.764-76, residente e

domiciliada à Rua 05 de Agosto, n- 422, Centro, Cidade de Bayeux - PB, CEP 58.308-313,

doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a ANTUNES ENGENHARIA ElRELl -

ME, CNPJ 22.455.563/0001-07, sediada à Av. Presidente Epitácio Pessoa, 475, sala 210, Cx.

Postal 070, Bairro dos Estados, João Pessoa/PB, CEP 58.030-906, doravante denominada

CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. Eduardo Américo Antunes de Oliveira,

portador do RG 1.607.346 SSP/GO e CPF n- 510.648.981-49, objetivando promover alterações

ao contrato original, decorrente da TOMADA DE PREÇOS N° 00001/2019 - PMBEX,

conforme disposto no referido instrumento, haja vista a necessidade da continuidade dos

serviços, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO. Este Aditivo reger-se-á pela
Lei Federal n- 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores e na Cláusula

Quarta do contrato ora aditado, que ficam fazendo parte integrante deste instrumento,

independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - JUSTIFICATIVA. O presente termo aditivo se justifica, conforme
solicitação da secretaria requerente "em decorrência do novo Coronavírus foram tomadas

algumas providências necessárias para seu tratamento e reduzir o contágio entre as pessoas,

dentre alguma delas a paralisação dos serviços da construção civil, assim como o afastamento do

Gestor e a falta de matéria prima para a execução dos serviços prejudicaram a execução da obra.

Baseada na atualização de preços da planilha orçamentária em anexo, constatamos que é mais

econômico para edilidade aditar o contrato do que proceder nova contratação dos serviços. O

valor contratado é R$702.553,71 [Setecentos e dois mil, quinhentos e cinqüenta e três reais e

setenta e um centavos); um contrato novo seria de R$793.372,82 (Setecentos e noventa e três mil,

trezentos e setenta reais e oitenta e dois centavos), gerando uma despesa maior para o

município."
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO iJClTATORIO;

TOMADA DE PREÇOS N° 00001/2019 - PMBEX

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO ADMINISTR.ATIVO N° 00057/2019 - PMBEX

TOMADA DE PREÇOS N" 00001/2019 - PMBEX

Para a referida prorrogação há previsão contratual, conforme a Cláusula Quarta e previsão

legal, de acordo com o Inciso II e §1®, do art 57, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO. O prazo de vigência do Contrato será prorrogado por maís
08 (OITO) MESES, conforme faculta a Cláusula Quarta do referido instrumento, passando a

vigência do contrato de 03 de Março de 2020 a 03 de Novembro de 2020 para 03 de Novembro

de 2020 a 03 de Julho de 2021, perfazendo o prazo total de 24 [VINTE E QUATRO) MESES,

considerados da data de assinatura do contrato original.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. Subsistem firmes, inalteradas e em pleno
vigor, todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente aditivo em 02 [duas) vias de igual teor e

forma para um só efeito, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

BAYEUX - PB, Q2_ de de 2020.y] BAYEUX-PB, ÜD_ de £

i-puC'^ Q. ^
[ENE ANDRADE G^ES MARTINHO

ÍEFEITA constitucional

PREFEÍTO^ municipal de BAYEUX
IPJ N^.^24.581/0001-60

ltante

ANTUNES ENGENHARIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.455.563/0001-07
EDUARDO AMÉRICO ANTUNES DE OLIVEIRA

RG 1.607.346 SSP/GO
CPF: 510.648.981-49

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome;

CPF

Identidade n°:

Nome:

CPF n°\OQ ̂
Identidade n°:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO:

TOMADA DE PREÇOS N° 00001/2019 - PMBEX
PAGINA 1065

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00057/2019 -

PMBEX

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS NO
MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, CNPJ: 08.924.581/0001-
60.

CONTRATADA: ANTUNES ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 17.421.938/0001-88
PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS N° 00001/2019 - PMBEX
ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 08(OITO) MESES.
VIGÊNCIA: 03 DE NOVEMBRO DE 2020 A 03 DE JULHO DE 2021.
ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PRAZO AO CONTRATO POR MAIS 08 (OITO)
MESES, PASSANDO DE 03/03/2020 A 03/11/ 2020 PARA 03/11/2020 A 03/07/2021,
PERFAZENDO O PRAZO TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES,
CONSIDERADOS DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ORIGINAL.

Página 1 de 1



48 João Pessoa'Sexta-feira, 13 de Novembro

PRI-FEITURA MUNICIPAL DE BAYEÜX

COMISSÃO PERMANENTE DE LÍCITAÇÃO
PROCESSO LICTTATÓRIO:

TOMADA DE PREÇOS N" OOOOi/2019 - PMBEX
PAGINA 1066

de 2020 Diário Oficiai

15K MAir.KlAIS I5EC0NSTRÜCA0P0K PARTE DA a)NTRAT.-\NTi-„:)Nl-,CKSSH)At)E DERE-
ADEQUAÇÀODOOBJETOLIC1TADOECONTRATADO;E3)MIPÓTESEPUEVTSTANOART 78.
INCISOS XTIE XVII DALEI FEDERAL N° 8 666.'03. A RESCISÃO UNII.ATERALDOCONTRATO

l:M EPÍGRAFE l-REAL(X.AÜASEM ÔNUS DE QUALQUER NATURI-XAPARA QUALQUER DAS
PARTES. RENUNCIANDO AS PARTES O DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDOU A RELAÇÃO
JURÍDICA DO QUE SE PACTUOU NO PROCESSO DE LICITAÇÃO

F.XTR.VTO DE .ADITIVO CONTRATUAL

ENTR.VrO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°0I)057/20I').PMBEN

OBJETO CONTR.AT.AC ÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SF.RMCOS DE
PAVIMENTAÇÃÜEMDIATIRSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE B.AVEU.X-PB.
CONTR.AT.ANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYIZUX. CNPJ: 08.924.581 'UOC-OO.

CONTR.AT.ADA ANTL^iES ENTiEXHARIA EIRELL CNPJ: 17 421 938/0001-88

PROCESSO LICTT.ATÓRIO- TOMADA DE PREÇOS N" 00001/2019- |'MBEX
AÜi n\'0 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 08(OITO) MESES
VIGÊNCIA 03 DE NOVEMBRO DE 2020 A 03 DE JULHO DE 2021
ADlTlVí.» DF. ACRÉSCIMO DE PR.AZO AO CONTR.ATO POR MAIS 08 (OITOl MESES. PAS-
SANDO DE 0.3 03 2020 A 03/11. 2020 PARA 03'II 2020 A 03/07./2Ü21. PERFAZENDO O PRAZO
TOTAL DE 24 (\9NTE E QU.ATRO) MESES, CONSIDER.ADOS DA DATA DE .ASSINATURA DO

CONTRATO ORIGINAL

KXT R.VrO DE ( ONT RATO

p-STRUMENTO: CONTR.\TO AD.M1MSTR.\TIV0 N« 00182/2020- P.MBEX
^TO LOCACÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA JÜSCELINO KUBITSCHEK, N' 300.
riRRO JARDIM AEROPORTO, NA CIDADE DE BAVELDI. PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE

ACOLHIMENTO

PROCEDIMENTO LinTATÓRiO DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 0UÜI4/2U20 - FMS - PMBEX,
PROCESSO ADMINTSTR.ATIVO N' 00088 2020 - PMBEX

DOTACÃO;359U.3(, - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - PF 02.09 - SE
CRETARIA DO TRABALHO E,AÇÃO SOCIAL 08.244.31)40 2250-MAN1.)TENÇÀODACA.SADE
ACOLHIMENTO

VIGÊNCIA DE I0/| 1/2020 A Í0/1U2Ü2I
CONTR.AT.ANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

CONTRATADO. JULIA M.ARI A DA SILVA CIT" 072 415.004-82

VALOR TOTAL. RS.iS.-IOU.OUCI RIN TAE OITO MILOU.A'I"ROCENTOS REAIS). REPRESENTADO
POR. 12 \ RS 3.20i).ü(t (TRÊS MIL Dl 7ENTÜS REAIS)

Prefeitura Municipai |
de Caraúbas I "

CHAMAMENTO PUBLICO

PUEFEÍTl RA MUNICIPAL DE CAKAUBAS-PB

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCI.VMEMO N". 00001/2020
RETIFICAÇÃO

•A Prcfumira Miinidpal de Caraúbas - PB. mcdiaiilc o Presidente da Coiiti.ssào Pennancntc cie Licilaçào,
designado pela Portaria ii" 050/2020, de 02 dc janeiro de 2020, toma público, para coiihccimcnlo c
csclarceimciiln dos iiiicressados. que litmvc um RETIFICAÇÃO No Terno de Rniificaçào, Hnmolo-
ga^:.1o c Adjudicatâo da licilaçào cm epígrafe, publicado no Diário Oficial Do Estado do dia 22TE>.'2()20,
ena 18. c também no Jornal a União do dia22iü9/202ü c no Diário do Município do dia il/OO.TOZO

èndo a seguiniu alleinção:
Onde se lé

II deago.sto de 2020
l.cia-.se

II dc setembro dc 2020

Caraúbas - PB, 12 dc Novcmliro de 2020.
Sonildo llosiin do Silva

Presidente dn CPL

Prefeitura Municipai
de Santa Rita

LICITAÇÃO
PRF.H ITUR \ MliNlCir.M, DE.S \\T.\ RITA

.SECRET ARIA I»E ADMIMST RAÇÃO E (iE.STÀO
COMI.SSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMUNICADO

PREGÃO PRF.SF.NCTA1. N* 00027/2021)

PROCESSO N" 172/2020

CONTR.ATACÂO DE EMPRESA DE CÜNSI.T-T ORl A, l'ARA PREST AÇÃO DE SERVIÇOS l'RBA-
NÍST1COSDEP,A1S.AGI.SMO(AROORIZ.AÇÃÍ)ÜEESPACOS URBANO.S)EREFLORE.STAMENTO.
VISANDO.ATHNDERASECRHTARIA DF. MEIO AMBIENTE no MUNICÍPIO DESANTARITA. PB
O Município dc Sanin Rita, PB. através da Pregueiia Oticnil. lomn público paia conlicciiiiciito dos
iiileiessiidos que decidiu tom.ir sem eleito is publicações do Aviso de Licitação rcrcieiilc ao Prcgilo
Presencial n- l)0l)27.'2í)20

Cuculaçáo. Diário Oficial do E-suado da Paraíba, daia: ll/l i.'202(), página >1, Diário Oficial do Estado

da Paraíba | Republicado por Incurreçãu). daia' 12' I i 2U2(l. página 33.

Circulação: Jornal A Uiiiâu. data II/1L'2020. página 18; Jnmal A União iRcpubticadu por Incorreção),
data: 12/11/2020. página 19

Comunicn inmbéni que brevemente estará divulgando nova data e horário para a realização do certame
cm epígrafe

Samn Rita - PB. 12 dc novembro de 2020.

MarÍH Neuma Dias

Pregiivira Oficial

Prefeitura Municipai
do Congo

EDITAL E AVISO

PREFEITURA MUNICIP.VI. DE CONGO

CONCUR.SO PÚBLICO IH)l/2O20
EDITAL RETIFICAÇÃO N" 002/20211

A Prefeitura .Municipal dc Congii. Estado da Pniaiba, cm cumptimciiio .io que tlctcmiina n artigo 37.
inciso II. da Constituição Federal, por iiiicrnicdio da Comissão Especial dc Concurso Público do Muni
cípio. e. por meio da empresa Cuntem.iv Consuliona. em atendimento á legislação vigcnic RETIFICA
o EDITAI. REGULADOR, alterando a data de realização das piovu.s escutas.
Com a alteração da data da realização das provas escrila.s. se faz necessário alterar o calendário de ali-

%'nL-ide.s c adequá-lo, desta forma .segue cm .Anexo o Novo Cronograma
Congo - PB. 0& dc iiovciiibro de 2020.

.lOAQlTM QUIHINO DA SILVA JÚNIOR
PREFEITO

JO.SÉ ALBERTO DE LIMA FARIAS
PRE.SIDENTE DA COMIS.SÃO ESPECIAL DE CO.NCURSO PÚBLICO

1 nuv«j í'«Um dAreni•kdti ds Inhi (CCT) 1i| II 2Dai

c v;rut»i»4eni* i::nx

{ 1ÜMI ̂ 4KirU)t ir^ívittu < ftuNu ipit IJMi)

fsbVtaiCtkiUj fií |ãhMil«»()iüinnn4an nsrô|>i2 2oy

tutfindiut xt>t« rouiuu ,.1194 IM 2

UlMhUUVi

iá hkA» «t \í l2^0l

«ldiu a Ríimttiiji» l^cinH4a 16 F1' i:ija(

ittTgKhã Itt t UtuitUAw* *««&i.»luullkdii \ii hMN4 4 (Ut«
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i 12o»
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Prefeitura Municipai
de Teixeira

LiCITAÇOES
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA

AVISO DE LICnAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N" 0014/2020

A Comissão Pernmncnic de Licitação do Município dc Tcixcira-PB. toma público para o conhecimento
dos iiiictessados, ipic ícalizarãuodlaOl dc Dezembro de 2020, às 09:01) lioras, na sala dc reuniões da
Comissão Permanente dc Licitação, no edifício .sede da Prefeitura. Licitação na Modalidade Tomada
dc Preço, Tipo Menor Preço Global, regida pela Lei N" 8.666/93 c sua.s alterações posienores. com o
recebimento dos envelopes N° 1)1 - DOCUMEN TAÇÃO e N° Ü2 - PROPOSTA, com » íim dc Con
tratação dc firma EspceialT/ailu para prestação ilcserviços de Pavimentação cm Paralclepipcdos
nus ruas Luiz Rodrigues Batista (Bairro Santa Maria),Travcss!i Padre Vicente Xavier (Bairro água
Azul), José Benonc Firmino (continuação) (Bairro Nova Teixeira c Rua Sérgio Dantas, (continuação)
(Bairro Santo .Antônio) da ciiladc dc Teixeira -PB. dc iitordo com o projeto básico e especificações
em anexo a csic Edital Maiores infonnaçôcs poderão ser adquiridas na Coiiiissão Permanciiic de Li
cilaçào. no endereço acima. O cntierno <li» cditnl completo poderá ser adquirido gratuitamente pelti site
vvvvxv leixcua iili eov.bi. portal do Tribim.tl de (Tintas do estado da Paraíba (liitns .triiiiiitu ice )ili gov
hi irnmu;! naeevmaiíi isl

Prefeitura Municipal dc Teixeiia-PU, 12 de Novembro dc 2020.
FRANCISCO SF.VERINO RODOLFO

Presidente da C.P.L



ESTADO DA PARAÍBA

fvL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
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Diário Oficial
Criado pela Lei Municipal n° 296/79, de 18-12-79, publicado
no Diário Oficial do Estado da Paraíba, do dia 25-12-79

EDIÇÃO EXTRA - 03 DE NOVEMBRO DE 2020

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N*' 00057/2019-PMBEX

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS NO

MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, CNPJ: 08.924.581/000-60.

CONTRATADA: ANTUNES ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 17.421.938/0001 -88

PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS N° 00001 /2019 - PMBEX

ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 08(OITO) MESES.

VIGÊNCIA: 03 DE NOVEMBRO DE 2020 A 03 DE JULHO DE 2021.

ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PRAZO AO CONTRATO POR MAIS 08 (OITO) MESES,

PASSANDO DE 03/03/2020 A 03/11/ 2020 PARA 03/11/2020 A 03/07/2021, PERFAZENDO O

PRAZO TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONSIDERADOS DA DATA DE

ASSINATURA DO CONTRATO ORIGINAL.
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Tribunal de Contas do Estado d
.TRAMITA- Sistema de Tramitação de PnDcessos e Documentos

Q PRI-ÜT-HiURA MUNICIPAL DE BAYEUX
r (âíFlâiDâlMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO:
TOMADA DE PREÇOS W 00001/2019 - PMBEX

PAGINA 1069

RECIBO DE PROTOCOLO

o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 13/11/2020 às 13:34:59 foi protocolizado o processo
sob o N® 19543/20 da subcategoria Termo Aditivo , exercício 2020, referente a(o) Prefeitura Municipal de Bayeux,
mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Emanoel da Silva Alves.

N® de Ordem do Aditivo: 3® Aditivo

Data da Assinatura do Aditivo: 03/11/2020
Data de Publicação do Aditivo: 03/11/2020
Tipo do Aditivo: Aditivo de Vigência
Valor Adicionado: R$ 0,00
Justificativa: O presente termo aditivo se justifica, conforme solicitação da secretaria requerente em decorrência do
novo Coronavírus foram tomadas algumas providências necessárias para seu tratamento e reduzir o contágio entre
as pessoas, dentre alguma delas a paralisação dos serviços da construção civil, assim como o afastamento do
Gestor e a falta de matéria prima para a execução dos serviços prejudicaram a execução da obra. Baseada na
atualização de preços da planilha orçamentária em anexo, constatamos que é mais econômico para edilidade
aditar o contrato do que proceder nova contratação dos serviços. O valor contratado é R$702.553,71 (Setecentos e
dois mil. quinhentos e cinqüenta e três reais e setenta e um centavos): um contrato novo seria de R$793.372.82
(Setecentos e noventa e três mil, trezentos e setenta reais e oitenta e dois centavos), gerando uma despesa maior
para o município.

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

Informado?:

(7} [PDF] Demonstrativo de vantajosidade econômioa da prorrogação Não
contratual, nos contratos de prestação de serviços de natureza contínua
(8) [PDF] Termo Aditivo Sim

[PDF] Certidão negativa de débitos perante a Justiça do Trabalho e prova Sim
atual do cumprimento de acordo trabalhista, guando houver
[PDF]CPFouCNPJ Sim

Autenticação

I9^b50cd71125044b57087980c37f099

15483a05426cf7ÍB4715027037b16184

696b7a992f28498e83955dd3f8a27639

[PDF] Justificativa técnica Sim

[PDF] Parecer jurídico, Lei 8.666/93, no seu arl 38 Sim

[PDF] Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou Não
municipal
[PDF] Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Sim
Municipal
[PDF] Prova de regularidade relativa ã Seguridade Soda! e ao FGTS se Sim
Pessoa Jurídica

pDF] Publicação do Extrato de Aditivo Sim

[PLANILHA] Planilhas com as alterações contratuais Não

8e11cd72636&4b5924ge53aa69043d68

64e027bb1250f3fe4a27b5d320d9ídad

88ea06e77e3333ff35d4100267ec18c9

febe7064d9649d060436e7ad9ae030b6

241fa764d645cd10df6219e83531 b18f
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João Pessoa, 13 de Novembro de 20zd

Assinado Eletronicamente
conlorme LC 18>S3. alterada pela LC ã1;'2009 o

peto Regimento interno, alterado peta
RATC 18fl009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB
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