



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00072/2019 – PMBEX
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2019 – PMBEX

**QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00072/2019 –
PMBEX**

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00072/2019 – PMBEX, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, E A MOAR CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 15.912.555/0001-87, PARA PROMOVER ALTERAÇÕES AO CONTRATO CORRESPONDENTE, DISCRIMINADAS NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO.

Aditivo contratual que entre si firmam a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, CNPJ nº 08.924.581/0001-60, com sede à Av. Liberdade, nº 3720, Centro, Cidade de Bayeux - PB, CEP 58.308-330, representada neste ato pelo Sr. Jefferson Luiz Dantas, portador da cédula de identidade nº 2.260.761 SSP/PB e CPF nº 040.231.814-55, residente e domiciliado à Av. Estrela, nº 212, Centro, Cidade de Bayeux – PB, CEP 58.306-190, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a MOAR CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 15.912.555/0001-87, sediada à Av. Vasco da Gama, 921, sala 01, Jaguaribe, João Pessoa/PB, CEP 58.015-202, doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pelo Sr. Moarcílio Oliveira Lima, portador do RG 2398516 SSP/PB e CPF nº 033.466.004-16, objetivando promover alterações ao contrato original, decorrente da **TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2019 – PMBEX**, conforme disposto no referido instrumento, haja vista a necessidade da continuidade dos serviços, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO. Este Aditivo reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores e na Cláusula Quarta do contrato ora aditado, que ficam fazendo parte integrante deste instrumento, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - JUSTIFICATIVA. O presente termo aditivo se justifica, conforme solicitação da secretaria requerente, tendo em vista *a disseminação do Corona Vírus ter iniciado em Março de 2020 no Estado da Paraíba e ter aumentado ao longo dos seus dias posteriores, foram tomadas algumas providências necessárias para seu tratamento e reduzir o contágio entre as pessoas, dentre algumas delas a paralisação de*

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00072/2019 – PMBEX
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2019 – PMBEX

alguns serviços da construção civil, dessa forma, os servidos do contrato não foram concluídos.

Para a referida prorrogação há previsão contratual, conforme a Cláusula Quarta e previsão legal, de acordo com o Inciso II e §1º, do art. 57, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO. O prazo de vigência do Contrato será prorrogado por mais **04 (QUATRO) meses**, conforme faculta a Cláusula Quarta do referido instrumento, passando a vigência do contrato de 12 de Abril de 2020 a 12 de Agosto de 2020 para 12 de Agosto de 2020 a 12 de Dezembro de 2020, perfazendo o prazo total de **16 (DEZESSEIS) meses**, considerados da data de assinatura do contrato original.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. Subsistem firmes, inalteradas e em pleno vigor, todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

BAYEUX - PB, 31 de JULHO de 2020.




JEFFERSON LUIZ DANTAS DA SILVA
PREFEITO CONSTITUCIONAL EM EXERCÍCIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
CNPJ Nº 08.924.581/0001-60
CONTRATANTE




MOAR CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 15.912.555/0001-87
MOARCÍLIO OLIVEIRA LIMA
RG 2398516 SSP/PB
CPF: 033.466.004-16
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:



Nome: **João Faustino**
CPF nº: **062.085.389-95**
Identidade nº:



Nome: **Cláudio José P. da S. Júnior**
CPF nº: **013.659.384-46**
Identidade nº:



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX**

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00072/2019 – PMBEX
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO
DE PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, CNPJ: 08.924.581/0001-60

CONTRATADA: MOAR CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 15.912.555/0001-87

PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2019 – PMBEX
ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 04 (QUATRO) MESES.

VIGÊNCIA: 12/08/2019 – 12/12/2020.

ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PRAZO AO CONTRATO POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, PASSANDO DE 12 DE ABRIL DE 2020 A 12 DE AGOSTO DE 2020 PARA 12 DE AGOSTO DE 2020 A 12 DE DEZEMBRO DE 2020, PERFAZENDO O PRAZO TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) MESES, CONSIDERADOS DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ORIGINAL.

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB - CNPJ/MF nº 10.470.712-0001-47.

CONTRATADO: LUZIA PEREIRA DA SILVA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.066.164/0001-24
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE ALCÓOL LÍQUIDO 70%, ÁGUA SANITÁRIA E DETERGENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB, NO PLANO ESTRATÉGICO DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19.

VALOR TOTAL: R\$ 26.915,00 (vinte e seis mil novecentos e quinze reais).

CONTRATO ASSINATURA EM: 10 de agosto de 2020.

VIGÊNCIA: 08/10/2020

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei nº 13.979/20.

São José de Princesa - PB, 10 de agosto de 2020.

JOSE MAX RODRIGUES SOARES

Secretário Municipal de Saúde.

Prefeitura Municipal de São José de Piranhas

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2020

TEX Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00012/2020, que objetiva: Aquisição de cesta básica para doação as famílias carentes do município de São José de Piranhas - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSE VIEIRA DE MENESES - R\$ 414.400,00. Convocamos o representante da referida empresa para num prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar seu respectivo contrato. Devido a atual situação mundial que nos encontramos com relação à pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), o representante poderá solicitar o contrato para ser assinado digitalmente e devolvido logo em seguida pelo e-mail da CPL; e o original devolvido posteriormente via Correios. E-mail: eplsaiojosedepiranhas@gmail.com. Informações: www.portaldecompraspublicas.com.br.

São José de Piranhas - PB, 10 de Agosto de 2020.

FRANCISCO MENDES CAMPOS

Prefeito

Prefeitura Municipal de Lucena

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA

TERMO DE RETIFICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2020

Considerando a ratificação da Adesão a Ata de Registro de Preços nº 00001/2020 publicado nas Imprensa Oficial do município, do estado e Federal. Resolve: RETIFICAR, no seguinte aspecto: Onde se lê "Lucena - PB, 30 de Julho de 2020", leia-se "Lucena - PB, 03 de Agosto de 2020".

Lucena/PB, 10 de Agosto de 2020

Marcelo Sales de Mendonça

Prefeito

Prefeitura Municipal de Bayeux

EXTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00069/2019-PMBEX
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE LINK DEDICADO PARA OS DIVERSOS PONTOS DE ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX-PB.
 PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2019 - PMBEX.
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX-CNPJ 08.924.581/0001-60
 CONTRATADO: X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ: 29.521.031/0001-70.
 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
 VIGÊNCIA: 17/07/2020 - 17/07/2021.

ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PRAZO AO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PASSANDO DE 17 DE JULHO DE 2019 A 17 DE JULHO DE 2020 PARA 17 DE JULHO DE 2020 A 17 DE JULHO DE 2021 PERFAZENDO O PRAZO TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONSIDERADOS DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ORIGINAL.

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00058/2019-PMBEX
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE 05 (CINCO) RUAS NO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB

PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2019 - PMBEX
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX-CNPJ 08.924.581/0001-60

CONTRATADO: ANTUNES ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 17.421.938/0001-88

ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES.

VIGÊNCIA: 04/07/2020 - 04/10/2020.

ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PRAZO AO CONTRATO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, PASSANDO DE 04 DE ABRIL DE 2020 A 04 DE JULHO DE 2020 PARA 04 DE JULHO DE 2020 A 04 DE OUTUBRO DE 2020. PERFAZENDO O PRAZO TOTAL DE 15 (QUINZE) MESES, CONSIDERADOS DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ORIGINAL.

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00072/2019 - PMBEX
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, CNPJ: 08.924.581/0001-60

CONTRATADA: MOAR CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 15.912.555/0001-87

PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2019 - PMBEX

ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 04 (QUATRO) MESES.

VIGÊNCIA: 12/08/2019 - 12/12/2020.

ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PRAZO AO CONTRATO POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, PASSANDO DE 12 DE ABRIL DE 2020 A 12 DE AGOSTO DE 2020 PARA 12 DE AGOSTO DE 2020 A 12 DE DEZEMBRO DE 2020. PERFAZENDO O PRAZO TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) MESES, CONSIDERADOS DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ORIGINAL.

Prefeitura Municipal de Solânea

EXTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0163/2017-CPL

Contratante: Prefeitura Municipal de Solânea

Contratada: LEMOS & MORAIS LTDA - Cnpj: 05.913.968/0001-22.

Objeto: o presente aditivo tem por objeto alterar a cláusula sétima do Contrato nº 0163/2017, para prorrogar até o dia 31.12.2020 o prazo inicialmente previsto, contado a partir do dia 11.08.2020, bem como, acrescer o valor de R\$ 17.500,00 (Dezessete mil e quinhentos reais) para pagamento do período prorrogado.

Valor do Aditivo: R\$ 17.500,00

Pregão Presencial nº: 0048/2017

Data da Assinatura do aditivo: 06 de Agosto de 2020.

KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeitura Municipal de Picuí

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2020, que objetiva: LOCAÇÃO HORAS MÁQUINAS PESADAS: RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E CAMINHÃO BASCULANTE TOCO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA: HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: P G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - R\$ 103.000,00.

Picuí - PB, 10 de Agosto de 2020

OLIVIANO DANTAS REMÍGIO

Prefeito Constitucional

EXTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00019/2020. DOTAÇÃO: 20.700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC DA SAÚDE): 10.122.2023.2096 - 3.3.90.30.00.00 10.301.2004.2034 - 3.3.90.30.00.00 / 3.3.90.30.03.00; 10.301.2004.2078 - 3.3.90.30.00.00 10.301.2004.2080 - 3.3.90.30.00.00; 10.302.2005.2037 - 3.3.90.30.00.00 / 3.3.90.30.03.00 10.302.2005.2041 - 3.3.90.30.00.00 / 3.3.90.30.03.00 10.302.2005.2081 - 3.3.90.30.00.00. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Picuí e: CT Nº 00170/2020 - 16.07.20 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ nº 15.218.561/0001-39; Valor R\$ 15.136,55 - CT Nº 00171/2020 - 16.07.20 - GOLDENPLUS-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 17.472.278/0001-64; Valor R\$ 96.896,60 - CT Nº 00172/2020 - 16.07.20 - SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP - CNPJ nº 23.015.239/0001-30; Valor R\$ 215,20 - CT Nº 00173/2020 - 16.07.20 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACÊUTICOS - CNPJ nº 01.722.296/0001-17 - Valor R\$ 8.162,00 - CT Nº 00174/2020 - 16.07.20 - PHARMAPLUS LTDA - CNPJ nº 03.817.043/0001-52; Valor R\$ 31.106,70 - CT Nº 00175/2020 - 16.07.20 - CIRURCIGA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40; Valor R\$

ESTADO DA PARAÍBA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

Diário Oficial

Criado pela Lei Municipal nº 296/79, de 18-12-79, publicado
no Diário Oficial do Estado da Paraíba, do dia 25-12-79
EDIÇÃO EXTRA - 31 DE JULHO DE 2020

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00072/2019 –
PMBEX

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, CNPJ:
08.924.581/0001-60

CONTRATADA: MOAR CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 15.912.555/0001-87
PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2019 PMBEX
ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 04 (QUATRO) MESES.
VIGÊNCIA: 12/08/2019 – 12/12/2020.

ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PRAZO AO CONTRATO POR MAIS 04
(QUATRO) MESES, PASSANDO DE 12 DE ABRIL DE 2020 A 12 DE AGOSTO
DE 2020 PARA 12 DE AGOSTO DE 2020 A 12 DE DEZEMBRO DE 2020,
PERFAZENDO O PRAZO TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) MESES.
CONSIDERADOS DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ORIGINAL.