

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00079/2020 – PMBEX
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020 – PMBEX

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00079/2020 – PMBEX

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00079/2020 – PMBEX, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, E A MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 20.010.332/0001-64, PARA PROMOVER ALTERAÇÕES AO CONTRATO CORRESPONDENTE, DISCRIMINADAS NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO.

Aditivo contratual que entre si firmam a Prefeitura Municipal de Bayeux, CNPJ nº 08.924.581/0001-60, com sede à Av. Liberdade, nº 3.720, Centro, Cidade de Bayeux - PB, CEP 58.308-330, representada neste ato pela Sra. Luciene Andrade Gomes Martinho, brasileira, portadora da cédula de identidade nº 3339608 SSP/PB e CPF nº 057.472.764-76, residente e domiciliada à Rua 05 de Agosto, nº 422, Centro, Cidade de Bayeux - PB, CEP 58.308-313, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 20.010.332/0001-64, sediada à RUA QUINTINO BOCAIUVA, 625, SALA 006, TORRE, JOÃO PESSOA/PB, CEP 58.040-320, doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pelo Sr. HENDERSON GOMES DOS SANTOS, CPF: 089.777.354-32 e RG: 3.720.078 SSP/PB, objetivando promover alterações ao contrato original, decorrente da TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020 – PMBEX, conforme disposto no referido instrumento, haja vista a necessidade a continuidade dos serviços, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO. Este Aditivo reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores e na Cláusula Quarta do contrato ora aditado, que ficam fazendo parte integrante deste instrumento, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - JUSTIFICATIVA. Firma-se o presente termo aditivo conforme Justificativa Técnica da Secretaria de Infraestrutura em razão *“O referido contrato assinado pelo contratante e contratado em 24 de Abril de 2020, determina na cláusula quarta a vigência de um prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos para o objeto em questão. No entanto, em março de 2020 também chegou o primeiro caso do novo Corona Virus no Estado da Paraíba, dando início posteriormente a uma pandemia, passando a exigir protocolos para combater a disseminação do vírus e para alguns setores a paralisação das atividades, durante esse mesmo período o município sofreu uma instabilidade política sofrendo alterações na sua gestão, e assim mudanças na administração, tendo como consequência a necessidade de análise de todos os contratos e pagamentos em aguardo, como também durante esse período estava presente as eleições que de forma direta contribui no atraso por se tratar de uma obra pública. Dessa forma, com a situação descrita acima, a obra sofreu atraso em sua execução, tendo assim a necessidade de aumentar seu prazo de vigência de contrato para sua conclusão definitiva, logo pedimos aditivo de prazo por mais 150 (cento e cinquenta) dias. Considerando que um novo processo licitatório demanda tempo e custos para administração, e não garante que será realizado um novo contrato, fizemos um orçamento atualizado dos preços com a última data disponível nos Bancos de Dados SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil e ORSE - Orçamento de obras de Sergipe, como também composições próprias para cada item de serviço dispostos na planilha contratada, com isso vimos que o valor orçado atualizado está superior ao valor contratado, logo, identificamos que é mais*



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00079/2020 – PMBEX
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020 – PMBEX

vantajoso para administração prorrogar o contrato com a empresa MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI

Para a referida prorrogação há previsão contratual, conforme a Cláusula Quarta e previsão legal, de acordo com o Inciso II, §1º, do art. 57, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO. O prazo de vigência do Contrato será prorrogado por mais 150 (cento e cinquenta) dias, conforme faculta a Cláusula Quarta do referido instrumento, passando a vigência do contrato de 22 de Agosto de 2020 a 20 de Novembro de 2020 para 20 de Novembro de 2020 a 19 de Abril de 2021, perfazendo o prazo total de 360 (trezentos e sessenta) dia(s), considerados da data de assinatura do contrato original.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. Subsistem firmes, inalteradas e em pleno vigor, todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

BAYEUX - PB, 10 de Novembro de 2020.




LUCIENE ANDRADE GOMES MARTINHO
PREFEITA CONSTITUCIONAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
CNPJ Nº 08.924.581/0001-60
CONTRATANTE



MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 20.010.332/0001-64
HENDERSON GOMES DOS SANTOS
RG: 3.720.078 SSP/PB
CPF: 089.777.354-32
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


Nome: Wellington B. Nascimento
CPF nº: 009.532.059-85
Identidade nº:


Nome: Cláudio José Pereira do Siqueira
CPF nº: 013.659.384-45
Identidade nº:

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX**

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00079/2020-PMBEX
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA
PRAÇA DA PAZ NO BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NO MUNICÍPIO DE
BAYEUX/PB.

PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020 – PMBEX

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX-CNPJ 08.924.581/0001-60

CONTRATADO: MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ:
20.010.332/0001-64

ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA)
DIAS.

VIGÊNCIA: 20/11/2020 – 19/04/2021.

ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PRAZO AO CONTRATO POR MAIS 150 (CENTO E
CINQUENTA) DIAS, PASSANDO DE 22 DE AGOSTO DE 2020 A 20 DE NOVEMBRO
DE 2020 PARA 20 DE NOVEMBRO DE 2020 A 19 DE ABRIL DE 2021, PERFAZENDO
O PRAZO TOTAL DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS, CONSIDERADOS DA
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ORIGINAL.

ESTADO DA PARAÍBA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

Diário Oficial

Criado pela Lei Municipal nº 296/79, de 18-12-79, publicado
no Diário Oficial do Estado da Paraíba, do dia 25-12-79

EDIÇÃO EXTRA - 11 DE NOVEMBRO DE 2020

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00079/2020-PMBEX
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA
PRAÇA DA PAZ NO BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NO MUNICÍPIO DE
BAYEUX/PB.

PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020 – PMBEX

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX-CNPJ 08.924.581/0001-60

CONTRATADO: MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ:
20.010.332/0001-64

ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA)
DIAS.

VIGÊNCIA: 20/11/2020 – 19/04/2021.

ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PRAZO AO CONTRATO POR MAIS 150 DIAS,
PASSANDO DE 22 DE AGOSTO DE 2020 A 20 DE NOVEMBRO DE 2020 PARA 20 DE
NOVEMBRO DE 2020 A 19 DE ABRIL DE 2021, PERFAZENDO O PRAZO TOTAL DE
360 DIAS, CONSIDERADOS DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO
ORIGINAL.

BÁSICA – PAB/FIXO; 10.301.2008.2029 MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.2008.2030 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO; 10.302.2008.2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU; 10.302.2008.2035 ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE; 08.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL; 08.122.2005.2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL; 08.01 FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL; 08.122.2005.2041 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 08.243.2005.2044 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA; 08.243.2005.2046 OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS – (PSB/CRAS); 08.243.2005.2047 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA (PSE/MÉDIA/ALTA); 08.243.2005.2048 MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS; 08.243.2005.2052 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA; 08.243.2005.2055 MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS/PB; 08.244.2005.2056 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO; 08.244.2005.2058 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS CREAS; 08.244.2005.2059 MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA IGD; 09.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; 15.122.2022.2062 GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; 26.782.2022.2063 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS; 10.00 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA E PESCAS; 20.122.2024.2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO; 11.00 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO; 13.122.2002.2065 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO; 3.3.90.30.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES; 3.3.90.30.01. VIGÊNCIA: até 03/02/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00001/2021 - 05.01.21 - AHISMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP - RS 199.411,58.

Prefeitura Municipal de Mataraca

LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00001/2021, para o dia 21 de Janeiro de 2021 às 09:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3297-1035. E-mail: licita.mataraca@gmail.com.

Mataraca - PB, 08 de Janeiro de 2021

MARIA DE LOURDES DA SILVA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, às 08:30 horas do dia 22 de Janeiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada em serviços de comunicação para transmissão de dados para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Mataraca/PB, conforme descrição do anexo I, em atendimento a demanda do município de Mataraca/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Municipal nº 371/2014/14; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 006/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3297-1130. E-mail: licita.mataraca@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Mataraca - PB, 11 de Janeiro de 2021

MARIA DE LOURDES DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Maturéia

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de MATUREIA - PB, através da Comissão de Pregão, após análise das Propostas de Preços, dos documentos de habilitação e em conformidade com as Leis Federais Nº 10.520/02 e 8.666/93 e nas disposições do Edital do Pregão Presencial Nº 020/2020, tendo como objetivo Aquisição parcelada de combustíveis, filtros e lubrificantes destinados a frota de veículos a serviço do município, conforme edital e seus anexos, torna público a seguinte decisão: as EMPRESAS HABILITADAS: AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA, CNPJ: 12.592.112/0001-68, vencendo nos seguintes itens: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10; com o valor Global de R\$ 680.032,36 (Seiscientos e Oitenta Mil, Trinta e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos) e GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ: 05.031.301/0001-04 vencendo nos seguintes itens: 3, 4, 9; com o valor de R\$ 32.955,00 (Trinta e Dois Mil e Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais), por atenderem aos requisitos de habilitação. EMPRESAS INABILITADAS: POSTO DE COMBUSTÍVEIS O PADROEIRO EIRELI, CNPJ: 19.607.115/0001-77 não atendeu ao item 8.2.1. letra "c", apresentou cópia do contrato social folha 1 com uma tarja escura, não sendo possível a

análise pela comissão: não apresentou a 2 folha do contrato social; não atendeu ao item 8.2.1. letra "T" apresentou cópia do CPF e RG sem autenticação; apresentou certidão de regularidade com a Fazenda Nacional solicitada no item 8.2.2. letra "c" com o prazo de sua vigência vencida;

INFORMAÇÕES: Mais informações na sede da Prefeitura Municipal de Maturéia-PB, em todos os dias úteis, no horário de expediente as 08:00 às 12:00 horas, a Praça José Alves da Costa, nº 114 - Centro - CEP: 58.737-000, Tel. (83) 3474-1058 ou pelo e-mail: pmmlicitacao2017@gmail.com

Maturéia - PB, 08 de janeiro de 2021.

AMADO BATISTA TRINDADE DOS SANTOS
PREGOIRO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Santa Rita

LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE:** HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00011/2020, que objetiva: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor:

- META COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 29.903.019/0001-20

Valor RS: 1.742.802,00

Publique-se e cumpra-se.

Santa Rita - PB, 08 de janeiro de 2021.

EDILENE DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

COMUNICADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2020

REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB.

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que foi protocolado pela empresa Datapublic Tecnologia, CNPJ 07.174.787/0001-57, impugnação do Edital em epígrafe. Em vista disso, fica o referido documento sob análise técnica, para o acatar ou não a impugnação pretendida. Comunica também o adiamento do certame para o dia 21 de janeiro de 2021, às 09:30, na sede da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Virgínio Velloso Borges -, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita - PB.

Santa Rita - PB, 08 de Janeiro de 2021

MARIA NEUMA DIAS
Pregoeira Oficial

Prefeitura Municipal de Bayeux

EXTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00079/2020-PMBEX
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA DA PAZ NO BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB.
PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020 - PMBEX
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX-CNPJ 08.924.581/0001-60
CONTRATADO: MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 20.010.332/0001-64
ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
VIGÊNCIA: 20/11/2020 - 19/04/2021.
ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PRAZO AO CONTRATO POR MAIS 150 DIAS, PASSANDO DE 22 DE AGOSTO DE 2020 A 20 DE NOVEMBRO DE 2020 PARA 20 DE NOVEMBRO DE 2020 A 19 DE ABRIL DE 2021. PERFAZENDO O PRAZO TOTAL DE 360 DIAS, CONSIDERADOS DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ORIGINAL.

Prefeitura Municipal de Esperança

EXTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE ADITIVO

1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00286/2020
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
Contratada: LIRA FARIAS CONSTRUÇÕES E PROJETOS