

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00046/2020 – PMBEX
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020 – PMBEX

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00046/2020 – PMBEX

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00046/2020 – PMBEX, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, E A MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 20.010.332/0001-64, VENCEDORA DO, PARA PROMOVER ALTERAÇÕES AO CONTRATO CORRESPONDENTE, DISCRIMINADAS NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO.

Aditivo contratual que entre si firmam a Prefeitura Municipal de Bayeux, CNPJ nº 08.924.581/0001-60, com sede à Av. Liberdade, nº 3.720, Centro, Cidade de Bayeux - PB, CEP 58.308-330, representada neste ato pela Sra. Luciene Andrade Gomes Martinho, brasileira, portadora da cédula de identidade nº 3339608 SSP/PB e CPF nº 057.472.764-76, residente e domiciliada à Rua 05 de Agosto, nº 422, Centro, Cidade de Bayeux – PB, CEP 58.308-313, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 20.010.332/0001-64, VENCEDORA DO, sediada à RUA QUINTINO BOCAIUVA, 625, SALA 006, TORRE, JOÃO PESSOA/PB, CEP 58.040-320, doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pelo Sr. HENDERSON GOMES DOS SANTOS, CPF: 089.777.354-32 e RG: 3.720.078 SSP/PB, objetivando promover alterações ao contrato original, decorrente da TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020 – PMBEX, conforme disposto no referido instrumento, haja vista a necessidade a continuidade dos serviços, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO. Este Aditivo reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores e na Cláusula Quarta do contrato ora aditado, que ficam fazendo parte integrante deste instrumento, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - JUSTIFICATIVA. Firma-se o presente termo aditivo conforme Justificativa Técnica da Secretaria de Infraestrutura em razão “*O referido contrato contempla a construção de uma praça pública situada na rua Plácido de Oliveira Lima, no bairro da Imaculada do Município de Bayeux, o projeto é diversificado e trás uma proposta para atender a diferentes públicos da localidade, com equipamentos diversificados, podendo permitir a utilização aos moradores de diferentes idades e de maneira objetiva e justa trazer lazer a todos os usuários. No entanto, observou-se a necessidade de algumas adequações do projeto no início da execução da obra, ao executar a movimentação de terra no serviço de regularização do terreno, identificamos a existência de uma fossa e um sumidouro que ficaram expostos ao terreno, sendo pertencente ao*”



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00046/2020 – PMBEX
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020 – PMBEX


Estádio que fica no terreno vizinho, dessa forma é necessário criar uma parede de alvenaria em torno dos dois elementos, formando uma área privativa sem uso, sendo possível apenas um jardim, é preciso também demolir parte de alvenaria existente no local para atender melhor as normas de acessibilidade e assim permitir o acesso a qualquer pessoa com mobilidade reduzida, identificamos também a necessidade de reforço e proteção da base do muro pertencente ao Estádio vizinho que faz divisa com o terreno da praça. Em março de 2020 também chegou o primeiro caso do novo corona vírus no estado da Paraíba, dando início posteriormente a uma pandemia, passando a exigir protocolos para combater a disseminação do vírus e para alguns setores a paralisação das atividades, durante também esse mesmo período o município sofreu alteração na gestão da cidade, levando assim a mudanças em sua administração tendo como consequência a necessidade de análise e revisão de todos os pagamentos a serem feitos, e com isso levando aguardo no pagamentos das medições e como consequência atraso na conclusão da obra. Todas esses pontos identificados e citados acima tem necessidade de melhoria e extensão do tempo de contrato para construção do objeto, considerando que o valor calculado para adicionar a execução dos serviços necessários que melhora o projeto está dentro do permitido na Lei 8666/93. Vimos que podemos incluir esses serviços dentro deste contrato, representando 14,24% do valor contratado com a empresa, nessa condição podemos fazer uso dessa possibilidade e conseqüentemente poupar a administração custos de um novo processo licitatório para execução desses serviços necessários. Desse modo, justifica-se a necessidade de aditivo de valor para as necessidades listadas acima e de prazo do contrato, com necessidade de ser prorrogado por mais 60 (sessenta) dias”

Para a referida prorrogação há previsão contratual, conforme a Cláusula Quarta e previsão legal, de acordo com o Inciso II, §1º, do art. 57, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO. O prazo de vigência do Contrato será prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, conforme faculta a Cláusula Quarta do referido instrumento, passando a vigência do contrato de 16 de agosto de 2020 a 15 de outubro de 2020 para 15 de outubro de 2020 a 14 de dezembro de 2020, perfazendo o prazo total de 270 (duzentos e setenta) dias, considerados da data de assinatura do contrato original.

CLÁUSULA QUARTA – DOS VALORES. O acréscimo no valor do contrato inicial resulta em um aumento de R\$ 19.223,44 (DEZENOVE MIL E DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), em torno de 14,24% do valor inicial, com isso o valor total do contrato original passa de R\$ 135.012,76 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL E DOZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) para R\$ 154.236,20 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS).

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. Subsistem firmes, inalteradas e em pleno vigor, todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original.




ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00046/2020 – PMBEX
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020 – PMBEX

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

BAYEUX - PB, 15 de OUTUBRO de 2020.



LUCIENE ANDRADE GOMES MARTINHO
PREFEITA CONSTITUCIONAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
CNPJ Nº 08.924.581/0001-60
CONTRATANTE



MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI,
CNPJ: 20.010.332/0001-64
HENDERSON GOMES DOS SANTOS
CPF: 089.777.354-32
3.720.078 SSP/PB
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: Cláudio José Pereira de Sousa
CPF nº: 013.659.384-41
Identidade nº:

Nome: Rayson Ray de Sá Silva
CPF nº: 102.368.549-29
Identidade nº:

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX**

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00046/2020-PMBEX
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO
DA PRAÇA LOURIVAL CAETANO NO BAIRRO DA IMACULADA NO MUNICÍPIO
DE BAYEUX/PB.

PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020 – PMBEX

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX-CNPJ 08.924.581/0001-60

CONTRATADO: MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ:
20.010.332/0001-64

ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS.

VIGÊNCIA: 15/10/2020 – 14/12/2020.

ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR EM TORNO DE 14,24%, PASSANDO O
CONTRATO DE R\$ 135.012,76 PARA R\$ 154.236,20 RESULTANDO EM UM
AUMENTO DE R\$ 19.223,44 E DE PRAZO AO CONTRATO POR MAIS 60
(SESSENTA) DIAS, PASSANDO DE 16/08/2020 A 15/10/2020 PARA 15/10/2020 A
14/12/2020. PERFAZENDO O PRAZO TOTAL DE 270 (DUZENTOS E SETENTA)
DIAS, CONSIDERADOS DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ORIGINAL.

ESTADO DA PARAÍBA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

Diário Oficial

Criado pela Lei Municipal nº 296/79, de 18-12-79, publicado
no Diário Oficial do Estado da Paraíba, do dia 25-12-79

EDIÇÃO EXTRA - 15 DE OUTUBRO DE 2020

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00046/2020-PMBEX
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA
PRAÇA LOURIVAL CAETANO NO BAIRRO DA IMACULADA NO MUNICÍPIO DE
BAYEUX/PB.

PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020 – PMBEX

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX-CNPJ 08.924.581/0001-60

CONTRATADO: MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ:
20.010.332/0001-64

ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS.

VIGÊNCIA: 15/10/2020 – 14/12/2020.

ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR EM TORNO DE 14,24%, PASSANDO O
CONTRATO DE R\$ 135.012,76 PARA R\$ 154.236,20 RESULTANDO EM UMAUMENTO DE
R\$ 19.223,44 E DE PRAZO AO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, PASSANDO
DE 16/08/2020 A 15/10/2020 PARA 15/10/2020 A 14/12/2020, PERFAZENDO O PRAZO
TOTAL DE 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS, CONSIDERADOS DA DATA DE
ASSINATURADO CONTRATO ORIGINAL.

de suas atribuições legais, com base nas informações constantes neste processo em epígrafe, embasado no Parecer da Procuradoria Geral do Município, com base no Art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93 e suas alterações e na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, já adequada às modificações introduzidas pela Medida Provisória nº 926, de 2020 e demais alterações aplicadas à espécie, RATIFICO E ADJUDICO o procedimento de dispensa de licitação, em caráter emergencial, pelo valor global estimado de R\$ 583.445,16 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), em favor da empresa: IMEDIATA IMPERMEABILIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 10.363.235/0001-00, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE UNIDADES DE ENSINO, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A DESINFECÇÃO, VISANDO MANTER CONDIÇÕES ADEQUADAS DE SALUBRIDADE E HIGIENE EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE DE BAYEUX-PB, em consequência, fica convocada a proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Bayeux - PB, 27 de Outubro de 2020.

LUCIENE ANDRADE GOMES MARTINHO
PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BAYEUX

EXTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00046/2020-PMBEX
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LOURIVAL CAETANO NO BAIRRO DA IMACULADA NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB.
PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020 - PMBEX
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX-CNPJ 08.924.581/0001-60
CONTRATADO: MONTBRAYVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 20.010.332/0001-64
ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 60 (SESENTA) DIAS.
VIGÊNCIA: 15/10/2020 - 14/12/2020.
ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR EM TORNO DE 14,24%, PASSANDO O CONTRATO DE R\$ 135.012,76 PARA R\$ 154.236,20 RESULTANDO EM UM AUMENTO DE R\$ 19.223,44 E DE PRAZO AO CONTRATO POR MAIS 60 (SESENTA) DIAS, PASSANDO DE 16/08/2020 A 15/10/2020 PARA 15/10/2020 A 14/12/2020, PERFAZENDO O PRAZO TOTAL DE 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS, CONSIDERADOS DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ORIGINAL.

EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00174/2020 - PMBEX
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB POR INTERMÉDIO DE CONTRATO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES
PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA Nº 00002/2020 - PMBEX, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00018/2020 - PMBEX
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
DOTAÇÃO: CONTRATO DE REPASSE Nº 866155/2018/MCIDADES/CAIXA PROGRAMA DE TRABALHO Nº 1545120541D731366 NATUREZA DA DESPESA: 444042 NOTA DE EMPENHO: 2018NE800633 4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO 2.07 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 15.451.3036.1026 - PAVIMENTAÇÃO, TERRAP. E DRENAGEM DO SIST. VIÁRIO MUNICIPAL (RECURSO PRÓPRIO E DE REPASSES)
VIGÊNCIA: DE 27 DE OUTUBRO DE 2020 A 27 DE AGOSTO DE 2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, CNPJ: 08.924.581/0001-60
CONTRATADO: ANTUNES ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 22.455.563/0001-07
VALOR: R\$ 1.152.665,68 (UM MILHÃO E CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00066/2017 - PMBEX

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA GUSTAVO MACHIEL MONTEIRO, Nº 782, CENTRO, NA CIDADE DE BAYEUX, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR I.
PROCEDIMENTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00042/2017 - PMBEX
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, CNPJ: 08.924.581.0004/02
CONTRATADO: MARINALDO JOSÉ DE MACENA, CPF: 686.008.524-04
ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR: O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PASSANDO A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 25/09/2019 A 25/09/2020, PARA DE 25/09/2020 A 25/09/2021 PERFAZENDO O PRAZO TOTAL DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES. O VALOR DE REAJUSTE DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL É DE 13,02%, PASSANDO O VALOR CONTRATUAL MENSAL DE R\$ 1.956,00 (UM MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) PARA R\$ 2.210,00 (DOIS MIL DUZENTOS E DEZ REAIS). VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA DE R\$ 23.472,00 (VINTE E TRÊS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS), PARA R\$ 26.520,00 (VINTE E SEIS MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS).

EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00172/2020 - PMBEX
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE UNIDADES DE ENSINO, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A DESINFECÇÃO, VISANDO MANTER CONDIÇÕES ADEQUADAS DE SALUBRIDADE E HIGIENE EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE DE BAYEUX-PB
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: DISPENSA DE LICITAÇÃO COVID Nº 00026/2020 - PMBEX;

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00110/2020 - PMBEX

DOTAÇÃO: NATUREZA DA DESPESA: 3390.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS, 2.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 12.361.3032.2024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE, QSE, 12.365.3032.2028 - MANUTENÇÃO E FORT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE, 12.361.3032.2191 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40.
VIGÊNCIA: DE 27 DE OUTUBRO DE 2020 A 27 DE DEZEMBRO DE 2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX-CNPJ 08.924.581/0001-60
CONTRATADO: IMEDIATA IMPERMEABILIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 10.363.235/0001-00
VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 583.445,16 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00173/2020 - PMBEX
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATUAÇÃO, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX-PB
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00006/2020 - PMBEX, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00026/2020 - PMBEX
DOTAÇÃO: NATUREZA DA DESPESA: 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO; 2.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 12.361.2046.1012 - MANUTENÇÃO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS (MDE, QSE E FUNDEB) 2.07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; 15.451.3036.1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS; 15.451.3036.1025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE LOGRADOUROS E ÁREAS DE LAZER; 15.451.3036.1026 - PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL; 04.122.2002.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; 04.122.3012.2041 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS; 04.122.3012.2044 - MANUTENÇÃO DOS MERCADOS E FEIRAS LIVRES
VIGÊNCIA: DE 27 DE OUTUBRO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX - CNPJ 08.924.581/0001-60
CONTRATADO: JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 28.302.534/0001-91
VALOR: R\$ 615.393,96 (SEISCENTOS E QUINZE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

Prefeitura Municipal de Alagoa Grande

EXTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 26/2020 - Processo: 015/2020, Tomada de Preços nº 003/2020 - Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE e CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA. Objeto: Prorrogar por 90 (noventa) dias a vigência do contrato, a partir do dia 13/10/2020. Publicado no DOE e no Jornal "A União" do dia 24/10/2020 - Republicado por incorreção. Alagoa Grande (PB), 6 de outubro de 2020.

ANTONIO DA SILVA SOBRINHO
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Bom Sucesso

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DISPENSA Nº DP00065/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00065/2020, que objetiva: Aquisição de Pneus para máquinas de Propriedade do município de Bom Sucesso; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA - EPP - R\$ 38.160,00.

Bom Sucesso - PB, 27 de Outubro de 2020

PEDRO CAETANO SOBRINHO
Prefeito

Prefeitura Municipal de Sumé

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida