

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00084/2020 – FMS – PMBEX
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020 – FMS – PMBEX

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00084/2020 – FMS – PMBEX

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00084/2020 – FMS – PMBEX, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, E A EMPRESA COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 09.084.396/0001-77, PARA PROMOVER ALTERAÇÕES AO CONTRATO CORRESPONDENTE, DISCRIMINADAS NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO.

Aditivo contratual que entre si firmam a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Bayeux, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Rua Flávio Maroja, s/n, Centro, Bayeux-Pb - 58306-390, representada neste ato pelo Sr. Bruno Wanderley Ramos Monteiro, Brasileiro, Casado, residente e domiciliado na Rua Golfo de Omam, s/n, Bloco 05, Ap. 308, Intermares, Cabedelo/PB, Cep: 58.101-700, CPF nº 044.846.624-42, Carteira de Identidade nº 2388920 SSP/PB, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a Empresa COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 09.084.396/0001-77, sediada à Rua FAUSTO HERMINIO DE ARAUJO, nº 112, CENTRO, ARARUNA/PB, CEP 58.233-000, doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pelo(a) Sr(a). ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS, CPF: 586.295.214-49 e RG: 1.212.811 SDDS-PB, objetivando promover alterações ao contrato original, decorrente da TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020 – FMS – PMBEX, conforme disposto no referido instrumento, haja vista a necessidade a continuidade dos serviços, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO. Este Aditivo reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores e na Cláusula Quarta do contrato ora aditado, que ficam fazendo parte integrante deste instrumento, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - JUSTIFICATIVA. Firma-se o presente termo aditivo conforme Justificativa Técnica da Secretaria de Infraestrutura em razão de "o referido contrato assinado pelo contratante e contratado em 27 de abril de 2020, determina na cláusula quarta a vigência de um prazo de 210 (duzentos e dez) dias corridos para a construção do objeto em questão. No entanto, em março de 2020 também chegou o primeiro caso do novo Corona Vírus no estado da Paraíba, dando início posteriormente a uma pandemia, passando a exigir protocolos para combater a disseminação do vírus e para alguns setores a paralisação das atividades, porém, também não foi possível iniciar obra devido a ocupação irregular ao imóvel pertencente ao município destinado a construção deste objeto, segue anexo notificação, laudo de vistoria e ofício encaminhado a Procuradoria Geral do município informando a necessidade de medidas para desocupação do imóvel, e considerando que um novo processo licitatório demanda tempo e custos para administração, e não garante que será realizado um novo contrato, fizemos um orçamento atualizado dos preços coma última data

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00084/2020 – FMS – PMBEX
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020 – FMS – PMBEX**

disponível nos bancos de dados SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil e ORSE – Orçamento de obras de Sergipe, como também composições próprias para cada item de serviço dispostos na planilha contratada, o qual seria o valor para uma nova licitação, com isso vimos que o valor orçado atualizado está superior ao valor contratado, logo, identificamos que é mais vantajoso para administração prorrogar o contrato com a empresa COEN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA.”


Para a referida prorrogação há previsão contratual, conforme a Cláusula Quarta e previsão legal, de acordo com o Inciso II, §1º, do art. 57, da Lei 8.666/93.


CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO. O prazo de vigência do Contrato será prorrogado por mais 210 (duzentos e dez) dias, conforme faculta a Cláusula Quarta do referido instrumento, passando a vigência do contrato de 27 de abril de 2020 a 23 de novembro de 2020 para 23 de novembro de 2020 a 21 de junho de 2021, perfazendo o prazo total de 420 (quatrocentos e vinte) dia(s), considerados da data de assinatura do contrato original.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. Subsistem firmes, inalteradas e em pleno vigor, todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original.


E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.


BAYEUX - PB, 16 de NOVEMBRO de 2020.


BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO
GESTOR CONSTITUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 08.924.581/0004-02
CONTRATANTE


COEN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 09.084.396/0001-77
ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS
CPF: 586.295.214-49
RG: 1.212.811 SSSD-PB
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


Nome:
CPF nº: 089.532.054-85
Identidade nº: 3072882/SSP/PB


Nome:
CPF nº: 062.585-384-95
Identidade nº: 3466827.



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX**

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00084/2020 – FMS – PMBEX

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UBS – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II, NO BAIRRO JARDIM AEROPORTO EM BAYEUX/PB.

PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020 – FMS – PMBEX

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE BAYEUX – CNPJ Nº 08.924.581/0004-02

CONTRATADO: COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 09.084.396/0001-77

ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS.

VIGÊNCIA: 23/11/2020 – 21/06/2021.

ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PRAZO AO CONTRATO POR MAIS 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS, PASSANDO DE 27 DE ABRIL DE 2020 A 23 DE NOVEMBRO DE 2020 PARA 23 DE NOVEMBRO DE 2020 A 21 DE JUNHO DE 2021, PERFAZENDO O PRAZO TOTAL DE 420 (QUATROCENTOS E VINTE) DIAS, CONSIDERADOS DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ORIGINAL.

ESTADO DA PARAÍBA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

Diário Oficial

Criado pela Lei Municipal nº 296/79, de 18-12-79, publicado
no Diário Oficial do Estado da Paraíba, do dia 25-12-79

EDIÇÃO EXTRA - 16 DE NOVEMBRO DE 2020

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00084/2020 – FMS – PMBEX
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA
CONSTRUÇÃO DE UBS – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II, NO BAIRRO JARDIM
AEROPORTO EM BAYEUX/PB.

PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020 – FMS – PMBEX
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE BAYEUX –
CNPJ Nº 08.924.581/0004-02

CONTRATADO: COEN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 09.084.396/0001-77
ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 210 DIAS.

VIGÊNCIA: 23/11/2020 – 21/06/2021.

ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PRAZO AO CONTRATO POR MAIS 210 DIAS, PASSANDO
DE 27 DE ABRIL DE 2020 A 23 DE NOVEMBRO DE 2020 PARA 23 DE NOVEMBRO DE
2020 A 21 DE JUNHO DE 2021, PERFAZENDO O PRAZO TOTAL DE 420 DIAS,
CONSIDERADOS DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ORIGINAL.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00205/2020 – FMS-PMBEX
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE EM BAYEUX, UPA, HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAO MARSICANO E CENTRO DE ATENDIMENTO E TRIAGENS PARA COMBATE AO COVID-19
 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: DISPENSA DE LICITAÇÃO COVID Nº 00035/2020 – FMS-PMBEX; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00127/2020 – FMS-PMBEX
 DOTAÇÃO: NATUREZA DA DESPESA: 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO; 2.151 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS; 10.302.302502251 – ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19.
 VIGÊNCIA: DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ: 08.924.581.0004/02
 CONTRATADO: RC GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 02.657.445/0001-74
 VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 44.850,00 (QUARENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)

* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00132/2019 – FMS-PMBEX

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO DE TODOS OS PONTOS VIA FIBRA ÓTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BAYEUX/PB.
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 CONTRATADA: X PRIME SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, CNPJ: 29.521.031/0001-70.
 PROCESSO LICITATÓRIO: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00012/2019 – FMS-PMBEX
 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES
 VIGÊNCIA: 09/12/2020 – 09/12/2021.
 ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PRAZO AO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PASSANDO DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019 A 09 DE DEZEMBRO DE 2020 PARA 09 DE DEZEMBRO DE 2020 A 09 DE DEZEMBRO DE 2021.

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00145/2019 – FMS-PMBEX
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COLETA EM BOMBONA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E), NA FORMA ESTABELECIDADA PELA ABNT, NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB.
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 CONTRATADA: SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 07.575.881/0001-18
 PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2019 – FMS-PMBEX, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00089/2019 – FMS-PMBEX
 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES
 VIGÊNCIA: 23/12/2020 a 23/12/2021.
 ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PRAZO AO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PASSANDO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019 A 23 DE DEZEMBRO DE 2020 PARA 23 DE DEZEMBRO DE 2020 A 23 DE DEZEMBRO DE 2021.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00198/2020 – FMS-PMBEX
 OBJETO: CONTRATAÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DO MARIO ANDREAZZA II, III E IV E RIO DO MEIO I E II, NO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E SEUS ANEXOS.
 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00025/2020 – FMS-PMBEX; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00128/2020 – FMS-PMBEX
 DOTAÇÃO: 4490.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES 2.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 10.301.2047.1077 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE; 10.301.2108.2108 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB
 VIGÊNCIA: DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020 A 18 DE ABRIL DE 2021.
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ: 08.924.581.0004/02
 CONTRATADO: CONSTOLAU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 32.989.197/0001-20
 VALOR TOTAL: R\$ 459.848,35 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00084/2020 – FMS – PMBEX
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UBS – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II, NO BAIRRO JARDIM AEROPORTO EM BAYEUX/PB.
 PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020 – FMS – PMBEX
 CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE BAYEUX – CNPJ Nº 08.924.581/0004-02
 CONTRATADO: COEN CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 09.084.396/0001-77
 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 210 DIAS.
 VIGÊNCIA: 23/11/2020 – 21/06/2021.
 ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PRAZO AO CONTRATO POR MAIS 210 DIAS, PASSANDO DE 27 DE ABRIL DE 2020 A 23 DE NOVEMBRO DE 2020 PARA 23 DE NOVEMBRO DE 2020 A 21 DE JUNHO DE 2021, PERFAZENDO O PRAZO TOTAL DE 420 DIAS, CONSIDERADOS DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ORIGINAL.

Prefeitura Municipal de Caraúbas

EXTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº. 50801/2020 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
 CONTRATADO: F V DOS SANTOS EIRELI, CNPJ nº 33.665.164/0001-97. FUNDAMENTAÇÃO: CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, C/C O ART. 57, § 1º, INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, POR 02(DOIS) MESES A PARTIR DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020. DATA DA ASSINATURA: 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

Prefeitura Municipal de Bom Sucesso

EXTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção da Garagem Municipal de Bom Sucesso/PB, Conforme projeto arquitetônico. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2020. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bom Sucesso e: CT Nº 00105/2020 - M H F de Freitas Eireli - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 45 dias. ASSINATURA: 29.12.20

Prefeitura Municipal de Sousa

LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

AVISO DE REUNIÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 098/2020

A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 12 de Janeiro de 2021, às 09:00 horas, no endereço Rua: Cel. José Gomes de Sá, 27 Centro, sala da CPL, 1º andar, Prefeitura Municipal de Sousa. Objeto: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de veículos tipo máquinas pesadas (trator, rolo compressor, retroescavadeira e veículos utilitários (caçamba, carro pipa), para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura e Agricultura, conforme Termo de referência no Anexo I deste Edital, os quais é parte integrante do mesmo. O edital encontra-se disponível no portal de transparência em www.sousa.pb.gov.br e na sala da CPL no horário de expediente das 08:00 às 12:00 horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado ou pelo portal da transparência em www.sousa.pb.gov.br.

Sousa, PB29 de Dezembro de 2020.

Alyne Santos de Paula
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

AVISO DE REUNIÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2020

A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 13 de Janeiro de 2021, às 09:00 horas, no endereço Rua: Cel. José Gomes de Sá, 27 Centro, sala da CPL, 1º andar, Prefeitura Municipal de Sousa. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de veículos tipo utilitários, para atender as necessidades do DAESA – DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA Anexo I deste Edital, os quais é parte integrante do mesmo. O edital encontra-se disponível no portal de transparência em www.sousa.pb.gov.br e na sala da CPL no horário de expediente das 08:00 às 12:00 horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado ou pelo portal da transparência em www.sousa.pb.gov.br.

Sousa, PB29 de Dezembro de 2020.

Alyne Santos de Paula
Pregoeira Oficial

EXTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

EXTRATO TERMO ADITIVO

TOMADA DE PREÇO 08/2019

2º TERMO ADITIVO DE VALOR

CONTRATO: Nº 483/2019

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para construção da sede do PROCON Municipal de Sousa – PB.
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA.
 CONTRATADO: L.A.S CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ 30.644.617/0001-00.
 OBJETO DO ADITIVO: Tem por objeto, o acréscimo de 12,53% (doze virgula cinquenta e três por cento), sobre o total do contrato de R\$ 737.688,01 (setecentos e trinta e sete mil seiscentos e oitenta e