

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00092/2024 – PMBEX
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2023 - PMBEX**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00092/2024 – PMBEX

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00092/2024 – PMBEX, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BAYEUX, E A EMPRESA SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 14.031.903/0001-44, PARA PROMOVER ALTERAÇÕES AO CONTRATO CORRESPONDENTE, DISCRIMINADAS NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO.

Aditivo contratual que entre si firmam a Prefeitura Municipal de Bayeux, CNPJ nº 08.924.581/0001-60, com sede à Av. Liberdade, nº 3.720, Centro, Cidade de Bayeux - PB, CEP 58.308-330, representada neste ato pela Sra. Luciene Andrade Gomes Martinho, brasileira, portadora da cédula de identidade nº xxx96xx SSP/PB e CPF nº xxx.472.764-xx, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 14.031.903/0001-44, com sede na Faz Ladeira Vermelha, S/N Zona Rural - município de Conceição - PB, CEP: 58.970-000, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo(a) Sr(a) Lucio Rangel de Figueiredo, inscrito no CPF nº xxx.106.974-xx, objetivando promover alterações ao contrato original, decorrente da TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2023 — PMBEX, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PADRÃO TIPO A - INTEGRA PARAIBA - CRECHE DO BARALHO - PARA O MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB, conforme disposto no referido instrumento, haja vista a necessidade a continuidade dos serviços, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO. Este Aditivo reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores e na Cláusula Quarta do contrato ora aditado, que ficam fazendo parte integrante deste instrumento, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - JUSTIFICATIVA. Conforme justificativa técnica da secretaria demandante, relata: “Em virtude da execução da obra da Creche Padrão Tipo A – Integra Paraíba – Creche do Baralho, no município de Bayeux/PB, identificamos a necessidade de um aditivo de valor para incluir itens que não estavam contemplados no orçamento inicial, mas que são essenciais para o início e conclusão da construção. Durante a fase de planejamento e levantamento de necessidades, alguns itens cruciais foram identificados como ausentes no orçamento original. A inclusão desses itens é imperativa para garantir a conformidade com as normas técnicas e a plena funcionalidade da creche. A ausência desses itens impacta diretamente a qualidade e o funcionamento da creche, comprometendo a segurança, acessibilidade, eficiência energética e o ambiente educativo. O aditivo de valor solicitado é uma medida necessária para evitar custos adicionais no futuro e assegurar a entrega de uma infraestrutura completa e funcional. A inclusão desses itens agora é mais econômica do que realizar adaptações posteriores, que poderiam gerar despesas consideravelmente mais altas e transtornos

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00092/2024- PMBEX
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2023 - PMBEX

operacionais”. Para a referida prorrogação há previsão contratual, conforme Cláusulas Quinta e Sexta e previsão legal, da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR. O valor do aumento em referência é de: R\$ 192.322,32 (cento e noventa e dois mil e trezentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos), com isso o valor passa de R\$ 1.151.187,25 (um milhão e cento e cinquenta e um mil e cento e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos) para R\$ 1.343.509,57 (um milhão e trezentos e quarenta e três mil e quinhentos e nove reais e cinquenta e sete centavos), correspondendo a um aumento em torno de 16,7%, em relação ao valor do contrato atual, de acordo com a documentação contida nos autos do processo e no documento anexo a este aditivo. Segue tabela resumida abaixo:

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	R\$ 828,00
1.2	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	R\$ 29.285,20
1.3	9416	ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, 2rifá, 2rifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	R\$ 1.800,23
1.4	012075	SBC	INSTALACAO PROVISORIA DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 4.156,10
1.5	73847/003	SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG	R\$ 3.574,71
2.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 35.124,00
2.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 38.477,44
3.1	94327	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	R\$ 28.850,40
3.2	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE	R\$ 2.296,80

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00092/2024- PMBEX
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2023 - PMBEX

			ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	
4.2	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	R\$ 27.649,44
5.1	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	R\$ 20.280,00
VALOR TOTAL				R\$ 192.322,32
CENTO E NOVENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS				

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. Subsistem firmes, inalteradas e em pleno vigor, todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito.

Bayeux - PB, 30 de JULHO de 2024.




LUCIENE ANDRADE GOMES MARTINHO
PREFEITA CONSTITUCIONAL DE BAYEUX
CNPJ Nº 08.924.581/0001-60

CONTRATANTE

LUCIO ANTONIO RANGEL Assinado de forma digital por
DE LUCIO ANTONIO RANGEL DE
FIGUEIREDO:88510697434
FIGUEIREDO:88510697434 Dados: 2024.07.30 10:34:09 -03'00'

SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 14.031.903/0001-44
LUCIO RANGEL DE FIGUEIREDO
CPF Nº xxx.106.974-xx
CONTRATADA


	Obras	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRAO TIPO A INTEGRA PARAIBA NO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB.	SINAPI - 05/2024 - Paraíba SBC - 07/2024 - Paraíba ORSE - 04/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	19,21%	Não Desonerado: Horista: 115,83% Mensalista: 72,25%

Orçamento Sintético



Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					39.844,24	20,61 %
1.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	1200	0,59	0,89	828,00	0,43 %
1.2	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	m²	280	87,74	104,50	29.285,20	15,23 %
1.3	9416	ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusiva fornecimento do medidor	un	1	1.510,14	1.800,23	1.800,23	0,94 %
1.4	012076	SBC	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO	PT	1	3.486,37	4.156,10	4.156,10	2,16 %
1.5	73847/003	SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGADESCARG	MES	3	999,56	1.191,57	3.974,71	1,96 %
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					73.601,44	38,27 %
2.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240	122,77	146,35	35.124,00	18,26 %
2.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	8	4.034,83	4.809,58	38.477,44	20,01 %
3			MOVIMENTO DE TERRA					31.147,20	16,20 %
3.1	94327	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	240	100,84	120,21	28.850,40	15,00 %
3.2	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	240	6,03	9,57	2.296,80	1,19 %
4			FUNDAÇÃO MURO					27.849,44	14,38 %
4.2	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG CIM/AREIA 1:4	m³	48	483,21	578,03	27.849,44	14,38 %
5			SERVIÇOS FINAIS					20.280,00	10,54 %
5.1	C1028	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	m²	1200	14,16	16,90	20.280,00	10,54 %

Total sem BDI
Total de BDI
Total Geral

R\$	181.339,11
R\$	30.983,21
R\$	192.322,32


Airton Carlos Lins de Oliveira
Setor de Engenharia

Airton Carlos Lins de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-PE 162249415-6


 Bayeux	Obra CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRAO TIPO A INTEGRA PARAIBA NO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB.	 Bayeux
--	--	--


Memória de Cálculo

Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	1.200,0 = 40*30	
1.2	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	m²	280,0 = 40*30+40*30	
1.3	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un.	1,0 = 1	
1.4	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	PT	1,0 = 1	
1.5	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMOACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG	MES	3,0 = 3 MESES	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,0 = 1 hr/dia	
2.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,0 = 6 MESES	
3	MOVIMENTO DE TERRA			
3.1	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	240,0 = 40*30*0,2	
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	240,0 = 40*30*0,2	
4	FUNDAÇÃO MURO			
4.2	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CM/AREIA 1:4	m³	48,0 = 0,7*0,5*140	
5	SERVIÇOS FINAIS			
5.1	LIMPEZA GERAL	m²	1.200,0 = 40*30	

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

R\$	161.339,11
R\$	30.983,21
R\$	192.322,32


Airton Carlos Lins de Oliveira
Setor de Engenharia


Airton Carlos Lins de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-PB 162249415-6

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.031.903/0001-44
Razão Social: SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME
Endereço: FAZ LADEIRA VERMELHA SN TERREO / ZONA RURAL /
CONCEICAO / PB / 58970-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/07/2024 a 10/08/2024

Certificação Número: 2024071219171845131438

Informação obtida em 30/07/2024 13:20:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br